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1 INNGANGUR 

1.1 Tilgangur og markmi" 
Sumari! 2009 lag!i Landsnet 132 kV háspennustreng ásamt ljóslei!ara frá Nesjavallavirkjun 
a! Geithálsi. A! lokinni lagningu strengsins og frágangi eftir framkvæmdirnar var í ágúst 2010 
ger! umhverfisúttekt á frágangi á strenglei!inni. Markmi! me! úttektinni er eftirfarandi: 

 Fylgja eftir umhverfisstefnu Landsnets var!andi umhverfismál framkvæmda, en í henni 
er lög! áhersla á a! lágmarka umhverfisáhrif framkvæmda og a! frágangur í verklok 
ver!i til fyrirmyndar. 

 Fylgja eftir "eim atri!um sem fram komu í umfjöllun um matsskyldu 
framkvæmdarinnar. 

 Fylgja eftir skilyr!um úr framkvæmdaleyfum sveitarfélaga og starfsleyfum 
heilbrig!iseftirlita. 

 Fylgja eftir kröfum Landsnets í útbo!sgögnum var!andi frágang verktaka vi! verklok. 

Mikilvægt var tali! a! virkja helstu hagsmunaa!ila og opinbera eftirlitsa!ila í úttektinni til a! 
tryggja eins og kostur er sátt um ni!urstö!ur úttektarinnar.  
Í "essari sk#rslu eru birtar ni!urstö!ur úttektarinnar ásamt áætlun var!andi úrbætur. 
 

 
Mynd 1. Nesjavallalína 2 – yfirlitsmynd. Bleika línan s!nir sta"setningu Nesjavallalínu 2, 
jar"strengs. Gulu strikin í Dyrafjöllunum s!na hvar bora" var fyrir strengnum í gegnum 
móbergshryggi. 

Nesjavallalína 2 liggur frá Nesjavallavirkjun a! Geithálsi. Tilgangurinn me! lagningu 
Nesjavallalínu 2 er a! létta álagi af jar!strengshluta Nesjavallalínu 1 og koma á varatengingu 
fyrir raforkuveri! á Nesjavöllum. Jafnframt var komi! á vi!bótar ljóslei!arasambandi vi! 
Nesjavallavirkjun sem Landsnet mun nota vi! stjórn raforkukerfisins. 

Jar!strengurinn liggur um fjögur sveitarfélög. $au eru Grímsness- og Grafningshreppur, 
Sveitarfélagi! Ölfus, Mosfellsbær og Reykjavík.  
Heildarstrenglei!in er 24,9 km og liggur hún a! mestu me!fram Nesjavallalei!, Hafravatnsvegi 
og Nesjavallaæ!. 

Landsnet tilkynnti framvæmdina til Skipulagsstofnunar til ákvör!unar um matsskyldu, sbr 6. 
grein laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og li! 3b í 2. vi!auka vi! lögin. Ni!ursta!a 

Vidir Gislason
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Skipulagsstofnunar, dags. 1. júní 2007, var a! lagning Nesjavallalínu 2, jar!strengs frá 
Nesjavöllum a! Geithálsi, væri ekki líkleg til a! hafa í för me! sér umtalsver! umhverfisáhrif og 
skyldi "ví ekki há! mati á umhverfisáhrifum.  
Jar!strengurinn og ljóslei!ari var fær!ur inn á skipulagsuppdrætti sveitarfélaganna fjögurra 
sem hlut eiga a! máli og afla! framkvæmdaleyfa frá sveitarfélögunum. Framkvæmdaleyfi 
sveitarfélaganna voru gefin út: 
 Sveitarfélagi! Ölfus:   4. maí 2009  
 Grímsnes- og Grafningshreppur: 18. maí 2009 
 Reykjavíkurborg: 11. júní 2009 
 Mosfellsbær: 19. júní 2009 
Fornleifafræ!ingur frá Fornleifafræ!istofunni sko!a!i jar!strengslei!ina fyrir Landsnet. Engar 
fornleifar fundust á lei!inni. Fornleifavernd ríkisins var send sk#rsla Fornleifafræ!istofnunar í 
maí 2009, í samræmi vi! skilyr!i sem sett voru vi! umfjöllun um matsskyldu 
framkvæmdarinnar. 

Vegager!in heimila!i lagningu strengjanna í veghelgunarsvæ!i í mars 2009. 

1.2 Framkvæmdin 
Framkvæmdir vegna Nesjavallalínu hófust um mi!jan maí 2009. Byrja! var á borun í 
Dyrafjöllum, "ar sem strengurinn var sí!an dreginn í rör á sex stö!um gegnum móbergshryggi. 
Var "a! gert vegna "rengsla í vegrás, til a! lágmarka jar!rask og til a! stytta strenglei!ina. Í 
heild eru borholurnar 448 m langar. Verktaki vi! borunina var Línuborun ehf. 

ÍSTAK hófst fljótlega handa vi! lagningu strengs og ljóslei!ara í skur! annars sta!ar á lei!inni. 
Verki! var í grófum dráttum unni! frá Nesjavöllum a! Geithálsi. Grafinn var skur!ur fyrir 
strengina ni!ur á um 1,2 m d#pi og strengjunum komi! fyrir á skur!botninum. $á er strengurinn 
"akinn sandi og öryggisbor!i settur yfir til varnar. Loks er fyllt í skur!inn og strenglei!in merkt. 
A! stóru leyti var hægt a! nota vegsló!ir sem fyrir voru sem vinnusló! me!fram skur!inum. 
$ar sem leggja "urfti n#ja sló! var hún fjarlæg! nema í einstaka tilfelli "ar sem landeigendur 
ósku!u eftir "ví a! "ær héldu sér. 

Jar!vinnuframkvæmdum lauk í desember 2009 en "á var eftir #mis frágangur á yfirbor!i, 
sáning "ar sem "a! átti vi! o.fl. sem bei! næsta sumars. 

Í júní og júlí 2010  vann jar!vinnuverktakinn sí!an a! lokafrágangi á strenglei!inni. Einnig voru 
fengnir fleiri verktakar til minni verka svo sem gir!inga- og gar!virkjuvinnu. $egar 
umhverfisúttektarfer!in var farin 16. ágúst 2010 var enn óloki! nokkrum minni verkum svo sem 
útplöntun í limger!i sem strengurinn haf!i fari! í gegnum. Ástæ!an er sú a! ekki "ykir rá!legt 
a! flytja til stærri plöntur fyrr en lengra er komi! fram á haust. 
 
Efnistaka / efnistippar 
Efni sem flutt var á svæ!i! til frágangs á háspennustrengnum kom úr "remur námum. 
Strengjasandur kom úr námu ÍSTAKS á Tungumelum. Magn strengjasandsins var 16.600 m3 
Bur!arefni í sló!a og í strengskur! ("ar sem skur!urinn "urfti a! vera berandi) kom úr opinni 
efnisnámu í landi Nesja og úr Bolaöldunámu. Efnismagn úr Nesjanámu var 19.500 m3 og 
magn efnis úr Bolaöldunámu var 15.000 m3. 
Einn efnistippur var á framkvæmdasvæ!inu nærri Nesjanámu og var hann nota!ur til a! milli-
lagera efni. 

2 UMHVERFISÚTTEKT 

2.1 Skilyr"i og kröfur 
%mis skilyr!i og kröfur var!andi framkvæmdina voru settar fram á mismunandi stigum 
undirbúnings. Í töflunni hér a! ne!an eru talin upp "au helstu og "ví l#st "ær voru uppfylltar.  

Vidir Gislason


Vidir Gislason




 

Ferli Hver gerir kröfu Krafa / skilyr"i Framfylgni skilyr"a Úrbætur 

Umfjöllun um 
matsskyldu 
framkvæmdar 

Heilbrig!iseftirlit 
Su!urlands 

Fari! er fram á a! sérstakar varú!areglur ver!i 
settar í verkl#singu til verktaka var!andi alla 
me!fer! á olíum og ö!rum mengandi efnum. 

%tarlegar kröfur til verktaka og eftirlits 
voru ger!ar í útbo!sgögnum, og "eim 
framfylgt. 

 

Umfjöllun um 
matsskyldu 
framkvæmdar 

Skipulagsstofnun Framkvæmdir á grann- og fjarsvæ!um 
vatnsverndar eru há!ar samrá!i vi! og leyfum 
frá Heilbrig!iseftirliti og Heilbrig!isnefndum. 

Sótt var um starfsleyfi vegna 
framkvæmda á vatnsverndarsvæ!um 
til Heilbrig!iseftirlita Reykjavíkur, 
Kjósarsvæ!is og Su!urlands, í  maí 
2009. Uppl#singar um "au skilyr!i sem 
sett voru í útbo!sgögnum fylgdu 
umsóknum um starfsleyfi. 

 

Umfjöllun um 
matsskyldu 
framkvæmdar 

Fornleifavernd 
ríkisins 

Fornleifafræ!ingur "arf a! taka út lei!ir á!ur 
en framkvæmdaleyfi er gefi! út og gera 
Fornleifavernd  ríkisins grein fyrir ni!urstö!um. 

Fornleifafræ!ingur frá 
Fornleifafræ!istofunni sko!a!i 
jar!strengslei!ina. Engar fornleifar 
fundust. Fornleifavernd ríkisins var 
send ni!ustö!usk#rsla í maí 2009. 
Engar fornleifar komu fram vi! 
framkvæmdina. 

 

Umfjöllun um 
matsskyldu 
framkvæmdar 

Skipulagsstofnun Lög! var áhersla á a! sérstæ!ar jar!myndanir 
hjá Dyrunum í Dyradal rösku!ust ekki vi! 
framkvæmdir. 

Til "ess a! lágmarka rask var bora!  í 
gegnum móbergshryggi á sex stö!um í 
Dyrafjöllum og strengurinn dreginn í 
gegn. 

 

Sérákvæ!i í 
útbo!sgögnum 

Landsnet Fari! fram á a! framkvæmdara!ili tilkynni 
Heilbrig!iseftirliti Su!urlands,  Kjósarsvæ!is og 
Reykjavíkur hvenær verki! ver!i framkæmt. 

Verktaki vi! jar!vinnu sótti um 
starfsleyfi til Heilbrig!iseftirita vegna 
reksturs vinnubú!a. 

 

Sérákvæ!i í 
útbo!sgögnum 

Landsnet Ganga skal frá efnisnámum, haugsvæ!um og 
vinnusvæ!um, fyrir bú!ir (og a!ra a!stö!u) 
"annig a! í verklok ver!i ás#nd "eirra í 
samræmi vi! nánasta umhverfi. 

Engar n#jar efnisnámur voru opna!ur á 
svæ!inu.  N#tt var náma í landi Nesja 
sem var opin og var frágangur á henni 
í verklok ekki lakari en vi! a!komu.  
Haugsvæ!i var jafna! út í samræmi 
vi! landslag í kring og borinn ver!ur 
ábur!ur í sár til a! fl#ta fyrir framvindu 
náttúrulegs gró!urs. 
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Ferli Hver gerir kröfu Krafa / skilyr"i Framfylgni skilyr"a Úrbætur 

Sérákvæ!i í 
útbo!sgögnum 

Landsnet $egar námu-, haug og vinnusvæ!i eru opnu! 
skal jar!vegur frá yfirbor!i haugsettur og n#ttur 
aftur vi! endanlegan frágang. 

Engar n#jar efnisnámur voru opna!ar. 
Lífrænn jar!vegur af tippsvæ!i var 
endurn#ttur til frágangs. 

 

Sérákvæ!i í 
útbo!sgögnum 

Landsnet Allt verklag verktaka skal tryggja snyrtilegan 
frágang umhverfis, s.s. sló!a og plana. Slétta 
"arf og jafna gróf yfirbor! og brúnir, "annig a! 
mannvirkin falli sem best a! umhverfinu. 
Tryggja skal faglegan frágang ræsa og 
jar!vegsdúka. 

Engin plön voru bygg! og sló!ir voru 
fjarlæg!ar í lok framkvæmda nema "ar 
sem landeigendur ósku!u eftir "ví a! 
"ær héldu sér.  

 

Sérákvæ!i í 
útbo!sgögnum 

Landsnet Laga skal og jafna út allar skemmdir á landi 
eins fljótt og kostur er, til "ess a! draga úr 
hættu á skemmdum vegna rofs. Gengi! skal 
frá "eim me! hli!sjón af umhverfinu. 

Allar skemmdir á landi voru lagfær!ar 
og gengi! frá "eim me! hli!sjón af 
næsta nágrenni.  

 

Sérákvæ!i í 
útbo!sgögnum 

Landsnet $ar sem ná "arf upp gró!ur"ekju til samræmis 
vi! umhverfi!, skal beita nau!synlegum 
a!ger!um til "ess a! fl#ta gró!urmyndun svo 
sem ábur!argjöf. 

Sá! var grasfræ!i í fá valin svæ!i en 
gert rá! fyrir a! láta náttúrulegan 
gró!ur vaxa yfir önnur.  

Borinn ver!ur 
ábur!ur "ar 
sem "örf er á 
vori! 2011. 

Sérákvæ!i í 
útbo!sgögnum 

Landsnet Sló!ir sem lag!ar eru vegna 
framkvæmdarinnar skal fjarlægja a! öllu leyti í 
verklok, en ákve!in plön fá a! standa. 
Ákvör!un um "au plön ver!ur tekin í lok 
framkvæmdar í samrá!i vi! Vegager!ina. 

Sló!ir voru fjarlæg!ar a! 
framkvæmdum loknum. Á nokkrum 
stö!um fengu "eir "ó a! halda sér skv. 
óskum landeiganda. Vegna breytts 
verklags voru engin plön bygg!. 

 

Sérákvæ!i í 
útbo!sgögnum 

Landsnet Ekki skal raska svæ!i utan vi! skur!inn 
sjálfan, ".e. uppgröftur "arf allur a! fara 
vegmegin skur!ar, anna! hvort á bíla e!a í 
hauga/ru!ninga sem hægt er a! nota til 
yfirfyllingar og / e!a útjöfnunar á sta!num. 

Uppgröftur úr skur!um var settur 
vegmegin skur!ar "ar sem "ví var vi! 
komi!. Ví!ast hvar reyndist "a! ekki 
mögulegt og var uppgröfturinn "á 
fluttur burtu á tippsvæ!i og fluttur til 
baka til a! fylla í skur!i. 

 



Nesjavellir-Geitháls, 132 kV jar!strengur - Umhverfisúttekt    

  9

Ferli Hver gerir kröfu Krafa / skilyr"i Framfylgni skilyr"a Úrbætur 

Sérákvæ!i í 
útbo!sgögnum 

Landsnet Í lok verks ver!ur gengi! frá yfirbor!i lands á 
jar!strengslei!inni og grasfræi sá! "ar sem 
land er grói!. Loks ver!ur gengi! frá svæ!inu í 
samrá!i vi! sveitarstjórnir og landeigendur og 
tól og tæki flutt á brott. 

Sérfræ!ingur rá!lag!i  a! sá skyldi 
grasfræi á fáum útvöldum stö!um. 
Annars sta!ar var ákve!i! a! láta 
reyna á "a! hvort náttúrulegur gró!ur 
næ!i a! loka sárum á ásættanlegum 
tíma.  

Bera ábur! á 
gróin svæ!i 
"ar sem 
grasfræi var 
ekki sá!. 

Starfsleyfis-
skilyr!i 
heilbrig!is-
eftirlita 

Heilbrig!iseftirlit 
Kjósarsvæ!is og 
Reykjavíkur 

Rekstrara!ili skal hafa vi!brag!sáætlun sem 
tekur á leka á bensíni, olíu, og ö!rum 
spilliefnum og hættulegum efnum. Skal 
starfsmönnum kynnt áætlunin og "eir "jálfa!ir í 
vi!brög!um skv. henni. Áætlunin skal 
sam"ykkt af Heilbrig!iseftirlitum. 

Verktaki vann vi!brag!sáætlun í 
samstarfi vi! heilbrig!iseftirlit. 
Tilnefndur var fulltrúi verktaka til a! 
annast samskipti vi! heilbrig!iseftirlit. 

 

Starfsleyfis-
skilyr!i 
heilbrig!is-
eftirlita 

Heilbrig!iseftirlit 
Kjósarsvæ!is og 
Reykjavíkur 

Flutningstæki skulu ekki vistu! á 
vatnsverndarsvæ!inu utan athafnatíma. 

Vinnuvélar og flutningistæki voru ekki 
vistu! á vatnsverndarsvæ!i utan 
athafnatíma. 

 

Starfsleyfis-
skilyr!i 
heilbrig!is-
eftirlita 

Heilbrig!iseftirlit 
Kjósarsvæ!is 

A! framkvæmdum loknum ber leyfishafa a! sjá 
til a! hreinsa svæ!i! og ganga frá "ví í sem 
upprunalegustu mynd e!a betri. Hreinsun skal 
fara fram í samrá!i vi! Heilbrig!iseftirliti!. 

Rusl var fjarlægt af vinnusvæ!inu a! 
mestu jafnó!um. Sumari! 2010 var 
farin sérstök hreinsunarfer! um 
framkvæmdasvæ!i!. 
Umhverfisúttekt me! "átttöku 
Heilbrig!iseftirlts Kjósarsvæ!is var 
farin í ágúst 2010. 

 

Starfsleyfis-
skilyr!i 
heilbrig!is-
eftirlita 

Heilbrig!iseftirlit 
Kjósarsvæ!is og 
Reykjavíkur 

A!eins er heimilt a! flytja mengunarfrí jar!efni 
inn á svæ!i! til frágangs. Rekstrara!ili skal 
uppl#sa  Heilbrig!iseftirliti! um áætla! magn 
jar!efna "egar "a! liggur fyrir. 

Einungis voru flutt mengunarfrí jar!efni 
á svæ!i!. $ví mi!ur lá!ist a! tilkynna 
Heilbrig!iseftirliti um áætla! efnismagn 
en uppl#singar um endanlegt 
efnismagn eru í "essari sk#rslu.  
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Ferli Hver gerir kröfu Krafa / skilyr"i Framfylgni skilyr"a Úrbætur 

Leyfi til 
lagningar í 
vegsvæ!i 

Vegager!in Vegsni! og umhverfi vegarins skal halda sér. 
Skila skal vegsvæ!inu í jafngó!u ástandi og 
"a! var í á!ur, "ar me tali! vegyfirbor!i, 
vegöxlum, vegfláum og vegrásum sem og ö!ru 
innan vegsvæ!is. 

Vegsni! voru algjörlega látin halda sér. 
Yfirbor! vegsvæ!is er eins og á!ur a! 
"ví frátöldu a! örlítill kúfur er yfir 
strengskur!inum, sem gert er rá! fyrir 
a! sigi í vetur. Gró!ur hefur ekki enn 
ná! a! fylla í sár.  

Borinn ver!ur 
ábur!ur vori! 
2010 til a! 
fl#ta 
gró!urfram-
vindu. 

Leyfi til 
lagningar í 
vegsvæ!i 

Vegager!in A! framkvæmd lokinni skal frágangur 
vegsvæ!is tekinn út af eftirlitsmanni Vg. Sé 
frágangi ábótavant skal hann laga!ur 
samkvæmt tilmælum eftirlits. 

Fari! var í úttekt me! fulltrúum 
Vegager!arinnar í september 2010. 
Laga "arf nokkur ræsi í kjölfari!, einu 
ræsi ver!ur bætt vi! og anna! aflagt. 

 

Framkvæmda-
leyfi  
sveitarfélaga 

 Framkvæmdara!ili skal hafa samrá! vi! 
Umhverfissvi! Mosfellsbæjar um 
yfirbor!sfrágang a! lokinni lagningu strengs.  

Fulltrúa Mosfellsbæjar var bo!i! í 
umhverfisúttektafer! á loknum 
framkvæmdum í ágúst 2010.   

 

Önnur skilyr!i  %mis skilyr!i voru sett af hálfu landeigenda, 
má "ar nefna a! sló!ir fengju a! halda sér, 
flutning á plöntum úr limger!i o.fl. 

Unni! er a! "ví a! klára frágang í 
samrá!i vi! landeigendur. 

 

Önnur skilyr!i Orkuveita 
Reykjavíkur 

Frágangur á Nesjavöllum, raski haldi! í 
lágmarki og yfirbor!sfrágangur í samræmi vi! 
umhverfi! í kring. 

Vanda! var mjög til allrar vinnu á 
Nesjavöllum og tókst "a! mjög vel. 

 



 

2.2 Vettvangsfer" 
Bo!a! var til vettfangsfer!ar um framkvæmdasvæ!i Nesjavallalínu 2 "ann 16. ágúst 2010. 
Fulltrúum vi!komandi sveitarfélaga, heilbrig!iseftirlita og Umhverfisstofnunar var bo!i! í 
úttektarfer!ina, auk landeigenda sem áhuga höf!u s#nt á a! fara me! í slíka fer!. 
Sérstök úttektarfer! var farinn me! fulltrúum Vegager!arinnar 7. september 2010. 
$áttakendur í umhverfisúttektarfer! voru: 
Grímsnes-  og Grafningshreppur: Ingibjörg Har!ardóttir 
Ölfus:     Sigur!ur Jónsson 
     $ór Emilsson 
Mosfellsbær:    Lára Dröfn Gunnarsdóttir 
Heilbrig!iseftirlit Su!urlands:  Birgir $ór!arson 
Heilbrig!iseftirlit Reykjavíkur:  Kristín Lóa Ólafsdóttir 
     Árn# Sigur!ardóttir 
Umhverfisstofnun:   Björn Stefánsson 
Landeigendur:    Arnar Hannes Gestsson 
     Arnar Arnarsson 
     Gunnar Dungal 
Landsnet:    Ingólfur Eyfells 
     Árni Jón Elíasson 
Efla (hönnun og verkefnisstjórn): Ólafur Árnason 
     Ragnar Kristjánsson 
     Fri!rika Marteinsdóttir 
Strendingur (verkeftirlit):   Pétur Vilberg Gu!nason 
Rafsko!un (verkeftirlit):   Björn E. Baldursson 
ISTAK (jar!vinnuverktaki):  Hafsteinn Gunnarsson 
 
Í upphafi fer!ar hittist hópurinn í fundarsal á Landsneti Gylfaflöt 9 og var framkvæmdin kynnt 
lítillega og s#ndar myndir frá framkvæmdum og frágangi. Sí!an var fari! me! rútu me!fram 
strenglei!inni frá Geithálsi a! Nesjavöllum, stoppa! á völdum stö!um og sumir kaflar gengnir. Í 
lok fer!arinnar var sest ni!ur í fundarsal á Nesjavöllum og "átttakendum gefinn kostur á a! 
koma me! athugasemdir var!andi frágang framkvæmdasvæ!isins.  
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Mynd 2. Hluti #átttakenda í vettvangsfer" vi" Geitháls. 

 

 
Mynd 3. Dæmiger"ur frágangur á lagnaskur"i í veghelgunarsvæ"i. 
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Mynd 4. Strenglei" samhli"a Nesjavallaæ". 

 
Mynd 5. Vi" Dalland liggur strengurinn a" hluta til innan túngir"ingar. A" ósk landeiganda var 
vinnusló"inn skilinn eftir til a" nota sem rei"stíg. Sá" var í framkvæmdasvæ"i" innan 
túngir"ingar. 
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Mynd 6. Á Mosfellshei"i. Steinar sem fjarlæg"ir voru úr skur"stæ"inu voru lag"ir í móann 
handan skur"sins. 

 

 
Mynd 7. Frágangur birg"asvæ"is á móts vi" stö" 4400. 
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Mynd 8. Gengi" um Dyrnar. Boru" var lei" fyrir strenginn í gegnum móbergshrygginn sunnan 
vi" Dyrnar ofan í Dyradal. 

 

 
Mynd 9. Frágangur vi" borholu 4 a" vestanver"u.  
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Mynd 10. Frágangur vi" borholu 4, a" austanver"u. 

 

 
Mynd 11. Strenglei"in milli borholu 2 og 3 horft til vesturs. 
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Mynd 12. Gengi" ni"ur strenglei"ina í brekkuni ofan Nesjavallavirkjunar. 

 

2.3 Ábendingar #átttakenda 
$átttakendur í umhverfisúttektinni tóku virkan "átt og komu me! spurningar og athugasemdir á 
kynningunni á Landsneti, í sko!unarfer!inni og ekki síst í fer!alok á Nesjavöllum "ar sem allir 
"átttakendur l#stu sko!un sinni á framkvæmdum og frágangi eftir "ær. 
Almenn ni!ursta!a "áttakanda var a! frágangur væri í heildina gó!ur. Ánægja var me! a! 
bora! skildi vera í gegnum móbergshryggina og "annig dregi! úr raski. 
$a! voru "ó einkum tvö atri!i sem flestir e!a allir "áttakendur voru sammála um a! "yrfti a! 
laga en "au voru: 

 Staksteinar sem fjarlæg!ir hafa veri! úr skur!stæ!inu eru um of í rö! me!fram 
strenglei!inni. Dreifa "arf "eim á náttúrulegri hátt og e.t.v. flytja einhverja á brott 

 Fl#ta "arf fyrir "ví a! náttúrulegur gró!ur nái a! loka sárum eftir framkvæmdir me! "ví 
a! bera ábur!. 

Nokkrar fleiri athugasemdir komu fram og er hér reynt a! nefna "ær flestar. 
 Helst mikill fyllingarkúfur yfir skur!inum á sumum stö!um. Óvíst a! hann nái allur a! 

síga. 
 Skur!stæ!i sumsta!ar ekki jafna! nægilega vel út, hjól- og beltaför of greinanleg. 
 Fylgjast "arf me! gró!urframvindunni eftir 2 ár og sko!a hvort grípa "arf til frekari 

a!ger!a. 
 Sko!a "arf hvort setja "urfi hindranir fyrir skur!fari! til "ess a! loka fyrir aksturslei!ir 

vélhjóla sem farnar eru a! myndast á e!a samhli!a strenglei!inni. 
 Fylgjast "arf me! hvort rof ver!ur á birg!asvæ!i. 
 Vantar a! sá í vesturhluta framkvæmdasvæ!isins til a! fl#ta fyrir uppgræ!slu. 
 Andsta!a vi! a! sá! ver!i í framkvæmdsasvæ!i! "ví "a! stingi of miki! í stúf. 
 Bera "arf ábur!argjöf á vatnsverndarsvæ!um undir heilbrig!iseftirlit. 
 Bent á "ann möguleika a! nota kjötmjöl til ábur!argjafar. 
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Almennt var ánægja me! a! Landsnet skyldi bo!a til fundar / úttektar sem "essarar og a! 
leyfisveitendur og umsagnara!ilar eigi "annig kost á "ví a! sjá í lok verks hvernig tekist hefur 
til.  

2.4 Ni"urstö"ur og a"ger"ir 
Umhverfisúttektin s#nir a! fari! var a! vel flestum skilyr!um sem sett voru fyrir framkvæmdir. 
Nokkur atri!i hef!u "ó betur mátt fara og hef!i "urft a! fara kerfisbundi! yfir öll skílyr!i 
framkvæmdarinnar fyrr í ferlinu. 

Landsnet hefur ákve!i! a! fara í eftirfarandi a!ger!ir í haust og næsta vor til "ess ljúka 
frágangi. 

 Dreifa úr og flytja burtu staksteina á völdum köflum haust / vetur 2010 
 Slétta úr hjólförum á nokkrum stö!um   vor 2011 
 Bera ábur! á valin svæ!i    vor 2011 

$á ver!ur gró!urframvinda á framkvæmdasvæ!inu vöktu! næstu 4-5 sumur til a! kanna hvort 
grípa "urfi tl frekari a!ger!a til a! sárin grói. 
 

$a! er Landsneti mikil vir!i a! fá álit allra helstu hagsmunaa!ila á "ví hvernig tekist hefur til vi! 
frágang eftir framkvæmdir á bor! vi! "essa. Landsnet vill koma á framfæri "akklæti til allra fyrir 
"átttöku í umhverfisúttektinni. 
 
 
 


