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Uppbygging innviða 
Staða aðgerða í lok árs 2020 

 Í desember 2019 í kjölfar óveðursins sem 
gekk yfir landið var stofnaður átakshópur sex 
ráðuneyta til vinnslu á tillögum til úrbóta á 
innviðum 

 Í lok febrúar 2020 voru gefnar út 
aðgerðalýsingar með niðurstöðum hópsins 

 Í lok árs 2020 var framvinda og staða 
aðgerðanna könnuð 

 Hér er birt yfirlit yfir niðurstöður eftirfylgni 
nýrra aðgerða og flýtaaðgerða, alls 287 
aðgerða 

 Næsta uppfærsla er áætluð í byrjun árs 2022 
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Aðgerðir 
 Alls 554 aðgerðir 

 Sérstök uppbygging 287 aðgerðir 

 Opinberar áætlanir 267 aðgerðir 

 Aðgerðir eru: 

 Bein afleiðing óveðursins – rauðar 

 Flýting vegna óveðursins – gular 

 Uppbygging óháð óveðrinu – appelsínugular 

 Aðgerðir eru 

 Skammtímaaðgerðir - lokið árið 2020 

 Langtímaaðgerðir - lokið árið 2021 eða síðar 

 Sérstakt fjárfestingaátak og fjármálaáætlun 
fjármagna 64 aðgerðir 

 COVID-19 hefur haft áhrif á framvindu 106 aðgerða 

Fjöldi aðgerða Hlutfall aðgerða 
Allar aðgerðir 554 100% 

Opinberar áætlanir 267 48% 

Sérstök uppbygging, flokkun aðgerða 287 51% 
Rauðar aðgerðir, bein afleiðing óveðursins 
Gular aðgerðir, flýting vegna óveðursins 
Appelsíngular aðgerðir, uppbygging innviða óháð óveðrin 

Skammtímaaðgerðir (lokið árið 2020) 
Ekki hafin eða Í bið 
<50% 
51-99% 
Lokið 

Langtímaaðgerðir (lokið árið 2021 eða síðar) 
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Felldar niður - falla undir aðrar aðgerðir 10 5% 
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Framsetning á niðurstöðum eftirfylgni 
Aðgerðir eru flokkaðar eftir ráðuneytum, innviðum og landshlutum 

Súlurit lýsa aðgerðum sem: 

− Hefjast og ljúka 2020 (skammtímaaðgerðir) 

− Hefjast 2020 eða síðar og ljúka 2021 eða síðar (langtímaaðgerðir) 

Auk þess: 
− Aðgerðir fyrir orkukerfi og fjarskipti 

Mat á framvindu er skilgreint sem: 
Ekki hafin eða í bið 

Í undirbúningi og á fyrri stigum vinnslu < 50% 

Á seinni stigum vinnslu > 50% 

Lokið 



Atvinnuvega- og nyskopunarrac'luneytic'l 

Samgongu- og sveitarstjornarrac'luneytic'l 

Mennta- og menningarmalarac'luneytic'l 

Umhve rfis- og auc'lli ndarac'luneytic'l 

Domsmalarac'luneytic'l 

Forsaetisrac'luneytic'l 

Felagsmalarac'luneytic'l 

Heil brigc'lisrac'luneytic'l 
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Framvinda - ráðuneyti 
Skammtímaaðgerðir 
Hefjast og lýkur 2020-
2020 

Aðgerðatöflur ráðuneyta: Kaflar 
2-11 í fylgiskjali kynningarefnis 
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Framvinda - ráðuneyti 

Langtímaaðgerðir 
Hefjast 2020 eða síðar og 
lýkur 2021 eða síðar 

Aðgerðatöflur ráðuneyta: Kaflar 2-11 í 
fylgiskjali kynningarefnis 
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Framvinda - innviðir 

Skammtímaaðgerðir 
Hefjast og lýkur 2020 
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Framvinda - innviðir 
Langtímaaðgerðir 
Hefjast 2020 eða síðar og 
lýkur 2021 eða síðar 
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Framvinda - landshlutar 
Skammtímaaðgerðir 
Hefjast og lýkur 2020 



I 
1-Landid allt 

I 
2-Vesturland I 

I 
6-Austurland I 

I 
5-Nordurland eystra I 

I 
7-Sudurland I 

I 
4-Nordurland vestra I 

I 
8-Sudurnes 

I 

I 
3-Vestfirdir I 

I 
9-Hofudborgarsv.:edid I 

0 10 

I I I 

20 30 40 

I 

50 60 70 

■ Ekki hafin eda ibid 

<50% 

50-99% 

I Stjornarrab islands 
Forsa?tisrailuneytiil 

  

Framvinda - landshlutar 
Langtímaaðgerðir 
Hefjast 2020 eða síðar og lýkur 
2021 eða síðar 
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Framvinda - orkukerfi 
Skammtímaaðgerðir 
Hefjast og lýkur 2020 

Aðgerðatafla: Kafli 2 í fylgiskjali kynningarefnis 
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Framvinda – orkukerfi - landshlutar 
Langtímaaðgerðir 
Hefjast 2020 eða síðar og 
lýkur 2021 eða síðar 

Aðgerðatafla: Kafli 2 í fylgiskjali 
kynningarefnis 
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Framvinda – fjarskiptakerfi - landshlutar 
Skammtímaaðgerðir 
Hefjast og lýkur 2020 

Aðgerðatafla: Kaflar 3,8 og 9 í 
fylgiskjali kynningarefnis 
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Framvinda – fjarskiptakerfi - landshlutar 

Hefjast 2020 eða síðar og lýkur 
Langtímaaðgerðir 

2021 eða síðar 

Aðgerðatafla: Kaflar 3 og 9 í 
fylgiskjali kynningarefnis 
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