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Samantekt á niðurstöðum úttektar 
 

Það er mat úttektaraðila að almennt virðist hafa gengið illa að vinna þetta þróunarverkefni 

eins og því er lýst í samning.  

Skólunum gekk illa að skipuleggja sig, koma sér saman um áherslur, finna tíma í vinnuna, og 

koma sér inn í þann nýja hugsunarhátt sem nauðsynlegur er til að vinna þróunarvinnu af þessu 

tagi. Að endingu var verkefninu skipt upp í mörg smærri verkefni að eigin vali. Þetta virðist 

hafa leitt til þess að ekki tókst að beina sjónum að þeim markmiðum sem sett voru í samning, 

heldur dreifðist vinnan of mikið og blandaðist um of inní aðra skipulagsvinnu í skólunum og 

dagleg störf. 

Víða í gögnum má sjá tregðu til að taka upp ný, og að því er fólki virtist erfiðari vinnubrögð. 

Að breyta kennsluháttum og námsmati krefst mikils af kennurum sem vanir eru að kenna og 

prófa.  

Ráðuneytið virðist lítið hafa skipt sér af skipulagi og framvindu verkefnisins – enda var það 

sveitafélagið sem hafði forgöngu um að koma verkefninu af stað og tryggja því fjármagn. 

Síðan virðist draga úr áhuga sveitafélagsins og stjórn verkefnisins endar á hendi skólameistara 

Menntaskóla Borgarfjarðar (MB). Þetta er óheppileg staða, því MB er einnig einn af 

skólunum í verkefninu og ætti því að standa jafnfætis hinum. 

Ekki verður sagt að búið sé að „byggja samfellu eða brú milli grunn- og framhaldsskóla“. Og 

ekki heldur „innleiða samstillingu í kennsluháttum og námsmati“, „þróa notkun 

upplýsingatækni“, eða „mæta ólíkum þörfum nemenda í samræmi við ný lög“.  Mikið hefur 

verið unnið í þessum málum í skólunum öllum, en ekki verður staðfest að árangur hafi náðst 

nema að litlu leyti.  

Veikleikar verkefnisins 
 

- Borgarfjarðarbrúin virðist þjóna bráðgerum nemendum best. 

- Skortur var á markvissri kynningu í upphafi verkefnisins sem varð til þess að 

skilgreiningum og skilningi á markmiðum er ábótavant meðal kennara. 

- Hinn almenni kennari hefur ekki gert verkefnið að sínu þar sem miðlun bakhóps til 

kennara er ábótavant. 



 Hitt og Þetta ehf. 
 
 

6 
 

- Nemendur í Grunnskóla Borgarness njóta betri þjónustu í Menntaskóla Borgarfjarðar 

en aðrir grunnskólar sem eru í meiri fjarlægð frá honum. 

- Hlutur menntaskólans virðist vera of fyrirferðamikill í verkefninu. 

- Sveitastjórnin dró sig í hlé og skildi eftir eyðu hvað varðaði stjórn verkefnisins. 

- Sveitastjórnin rak námsráðgjafann án samráðs við aðra. 

- Verkefnisstjóri var ekki ráðinn fyrr en á öðru ári verkefnisins. 

- Skortur á samræmdum skýrsluramma fyrir skólana til að auðvelda markvisst mat á 

stöðu verkefnisins. 

- Verkefnaskjölun er ábótavant. 

- Námskrárvinnan er of flókin enda hefur ekkert endurmat átt sér stað til að einfalda þá 

vinnu. Þetta virðist bitna á vinnu faghópa. 

- Þetta þróunarverkefni er líklega full umfangsmikið og flókið sem eitt verkefni. 

Styrkleikar verkefnisins 
 

- Verkefnið rauf að hluta faglega einangrun kennara og jók starfsánægju margra þeirra. 

- Fagleg umræða kennara hefur styrkst og eflst. 

- Kennarar vilja að fagleg umræða haldi áfram þó verkefninu ljúki formlega. 

- Margt er í vinnslu eins og námsmat og kennsluhættir, og þróunarvinna í gangi. 

- Umræða um upplýsingatækni er komin af stað. 

- Bakhópur ánægður með þá fundi sem haldnir hafa verið. 

- Ráðning verkefnissjóra skipti máli fyrir verkefnið. 

Ávinningur af verkefninu 
 

Ávinningur er af verkefninu þegar litið er til mikillar vinnu við námsskrárgerð og námsmat 

sem er líkleg til að nýtast öðrum skólum. 

Hægt er að staðfesta að breyting hefur orðið á starfsháttum og samstarfi innan og á milli 

skólanna allra í jákvæða átt. 

Ávinningur er af því fyrir skólasamfélagið að fram kemur í þessu verkefni mikilvægi þess að 

gæta hagsmuna allra nemenda, ekki fáeinna. 
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Með þróunarverkefni eins og þessu sem tengist grundvallarþáttum skólastarfs á tveimur 

skólastigum er efnt til gróskumikillar faglegrar umræðu. Sú umræða leiðir líklega til betra 

skólastarfs fyrir nemendur og kennara og aukinnar starfsánægju beggja. 

Markmið tilraunaverkefnisins Borgarfjarðarbrúin 
 

Upphaf þessa verkefnis má rekja til bréfs Páls S. Brynjarssonar, Borgarbyggð, til þáverandi 

menntamálaráðherra, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, dags. 28.11.2006, þar sem lagt er til 

við ráðherra að skipa 6 manna vinnuhóp sem .... „geri tillögu til ráðherra um fyrirkomulag 

verkefnis þar sem unnið verði að þróun námsskrár grunnskóla í breyttu umhverfi sem tæki 

mið af nýrri og breyttri námsskrá fyrir framhaldsskóla og starfsemi Menntaskóla 

Borgarfjarðar.“ 

Í svarbréfi Menntamálaráðuneytisins dags. 11.01.2007 (MMR06110429/6.30.2-) er tekið 

undir þessa hugmynd og tilnefndir tveir fulltrúar ráðuneytisins í starfshópinn. 

Verkefnið hófst  árið 2007 og var skipt í þrjá áfanga sem er lýst í Framkvæmdaáætlun 2007 á 

vefsíðu verkefnisins (http://bruin.borgarbyggd.is/framvinda/). Í megindráttum var áætlunin 

þannig: 

Fyrsti áfangi:  

 Stýrihópur vinnur þróunaráætlun í samvinnu við bakhóp. 

 Skoða tengsl unglingastigs grunnskólans við framhaldsskólann, þ.e. mynda 

samfellu í námi nemenda frá 7. bekk grunnskóla til loka framhaldsskólans. 

 Kynna þróunaráætlun kennurum og öðru starfsfólki skólans á vordögum 

(2007). 

Annar áfangi: 

 Leggja áherslu á innleiðingu nýrrar aðalnámsskrár. 

 Fara í gegnum faggreinanámsskrárnar og skoða þær heildrænt frá upphafi náms 

í viðkomandi námsgrein. 

 Fagstjórateymi stefna á að ljúka þessum hluta í janúar 2008. 

 Fara í gegnum skólanámsskrárnar þvert á árganga og  raða markmiðum á 

árgangana. Áætlað að ljúka vorið 2008. 

http://bruin.borgarbyggd.is/framvinda/
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Þriðji áfangi: 

 Unnið að þróun og samþættingu nýrra kennsluhátta og námsmats í 

grunnskólunum og menntaskólanum. 

 Unnið að þróun náms- og starfsráðgjafar í samstarfi við menntaskólann. 

 Meta og endurskoða vinnu  með aðstoð sérfræðinga á tímapunktum sem verða 

skilgreindir í þróunaráætlun. 

 Þessi áfangi stendur yfir skólaárin 2008-2009 og 2009-2010. 

Þróunaráætlun vegna Borgarfjarðarbrúar er á heimasíðu verkefnisins 

(http://bruin.borgarbyggd.is/framvinda/throunaraaetlun-2007-2008 ). Engin skýr verkáætlun 

með áföngum, skilum og tímasetningum er sett fram, en starfslýsingar og hlutverk eru 

skilgreind. Óljóst er hvenær þessi áætlun er gerð (vantar dagsetningu og höfund).  

Engin formleg endurskoðun eða breyting á meginmarkmiðum verkefnisins eða áætlun hefur 

farið fram og verið samþykkt af stýrihópi. Þetta var borið undir verkefnisstjóra til 

staðfestingar 20. apríl 2010, og var svarið svohljóðandi: „Hún hefur verið endurskoðuð 

óformlega jafnt og þétt þó svo að sú upprunalega sé á heimasíðunni“ (sjá viðauka 5). Ekki er 

hægt að styðjast við önnur gögn í þessari úttekt en þau sem eru formleg og staðfest og 

aðgengileg sem heimild, þannig að þessi framkvæmdaáætlun telst enn vera í gildi. 

  

http://bruin.borgarbyggd.is/framvinda/throunaraaetlun-2007-2008
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Umfang og markmið úttektar á Borgarfjarðarbrúnni 
 

Mennta- og menningarmálaráðumeytið (MMR) sendi Hitt og Þetta ehf (www.hittog.com) 

„Erindisbréf vegna úttektar á tilraunaverkefninu Borgarfjarðarbrú“, þann 26. Febrúar 2010 

(MMR10010493/6.14.0-). 

Þar segir: 

„Meginmarkmið með úttekt á Borgarfjarðarbrúnni er að meta hvernig til hefur tekist 

að skapa samfellu milli grunn- og framhaldsskóla og innleiða samstillingu í 

kennsluháttum, námsmati og notkun upplýsingatækni í skólastarfi í grunnskólum 

Borgarbyggðar og Menntaskóla Borgarfjarðar (MB) og mæta þannig ólíkum þörfum 

nemenda í samræmi við ný lög um grunn- og framhaldsskóla.“ 

Úttektin skal unnin á tímabilinu mars til maí 2010, og byggja á fyrirliggjandi gögnum og 

viðtölum. Úttektarskýrslu skal skilað til MMR fyrir 15. maí 2010, og hefur formaður 

stýrihóps tvær vikur til að gera efnislegar athugasemdir við lokadrög skýrslunnar. 

Úttektaraðilar meta síðan hvort og hvernig tekið er tillit til athugasemda við lokagerð 

skýrslunnar. 

Þeir skólar sem taka þátt í verkefninu eru: 

 Grunnskóli Borgarfjarðar (Hvanneyri og Kleppjárnsreykir) 

 Grunnskólinn í Borgarnesi. 

 Grunnskólinn á Varmalandi. 

 Laugagerðisskóli. 

 Menntaskólinn í Borgarnesi. 

 

Fjármál verkefnis eru utan sviðs þessarar úttektar. 

  

http://www.hittog.com/
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Framkvæmd úttektar 
 

Úttektin var gerð samkvæmt hefðbundnu verklagi við úttektir af þessu tagi (Project Auditing), 

og farið eftir skilgreiningu á umfangi, markmiðum, viðföngum, tímasetningu, og skilakröfum 

eins og sett er fram í erindisbréfi MMR. Byggt var á viðtölum við þáttakendur í verkefninu og 

rýni fyrirliggjandi gagna. 

Ákveðið var að ræða við alla þá sem ráðuneytið tilgreindi í erindisbréfi sínu hvern og einn. 

Skólarnir voru heimsóttir og viðtölin fóru þar fram sem einstaklingsviðtöl. Þessar heimsóknir 

gáfu úttektaraðilum upplýsingar um aðstæður á hverjum stað. Að mati úttektaraðila þótti ekki 

viðeigandi að tala við þátttakendur í hópum eða á annan hátt en augliti til auglitis. Tveir 

úttektaraðilar voru í viðtölunum, spyrill og ritari. Sami viðtalsvísir var notaður í öllum 

viðtölunum til að tryggja samræmi í spurningum sem lagðar voru fyrir viðmælendur, og allir 

fengu sama tíma til að tryggja jafnræði. Viðtal við Ingvar Sigurgeirsson, ráðgjafa, fór fram 

símleiðis. 

Viðtölin fóru fram í lokuðu rými án truflunar og þátttakendur gáfu góðfúslega leyfi til 

upptöku viðtalanna. Viðtölin voru rituð um leið og þau fóru fram en upptökur notaðar við 

lokafrágang til að tryggja réttmæti. 

Eigindleg aðferð var notuð til að greina áhersluþætti í viðtölunum og dregin var fram orðrétt 

frásögn, skáletruð í texta innan gæsalappa til að auka trúverðugleika greiningarinnar. 

 Allir þáttakendur tóku úttektaraðilum vel og viljum við koma á framfæri þakklæti okkar fyrir 

samvinnuna. 

Listi yfir þáttakendur í viðtölum er birtur í viðauka 1. 
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Niðurstöður úr viðtölum við þátttakendur 

 

Markmið 

Telur þú að markmiðum hafi verið náð? 
 

Flestir svara því að markmiðum hafi ekki verið náð að öllu leyti enda sé það sjaldnast hægt í 

þróunarverkefnum sem þessum. Byrjunarerfiðleikar hafi verið verulegir ,,var í rosalegri þoku 

í byrjun” . Hins vegar hafi verkefnið stuðlað að mikilvægu samtali og samráði milli skólanna 

sem ekki var fyrir og flestir telja það mikilvægasta ávinning verkefnisins og vilja halda því 

áfram þó verkefninu ljúki. Fram kom að MB hafi leitt vinnuna að miklu leyti og 

grunnskólarnir reynt að uppfylla kröfur MB ,, það sem kom fram á fyrstu fundum sem þeim 

fannst ábótavant, kennurum í Menntaskólanum, var sjálfstæði og ábyrgð nemenda”. ,, MB 

farið fyrir með breytta kennsluhætti og námsmat og grunnskólinn fylgt með”. Hljómaði eins 

og eitt af meginmarkmiðum verkefnisins væri að undirbúa nemendur grunnskólanna undir 

nám í MB. Margir bentu á að ekki færu allir grunnskólanemendur í héraðinu í MB.  

Fram kom að stýrihópur var virkur fyrsta árið en eftir það stýrði bakhópur verkefninu og 

flestir tóku fram að vinna faghópa hefði verið gríðarlega mikils virði þar sem kennarar innan 

fags hefðu haft tækifæri til að hittast og hafa samráð, töldu að það hefði skilað miklu til 

nemenda og kennara. ,,Faghópar, skipta miklu máli, eru þungamiðja”. Nokkrir bentu á að 

ekki hefði bakhópi alltaf tekist að skila upplýsingum til kennara af  sínum fundum og oft hefði 

gengið erfiðlega að fá alla til beinnar þátttöku í verkefninu. ,,Kennarar gerðu þetta ekki að 

sínu”. Þarna kemur fram vísbending um að þeir sem tóku virkan þátt í starfi 

Borgarfjarðarbrúarinnar hafi litið það öðrum augum en hinn almenni kennari í 

grunnskólanum.  

Fram kom hjá nær öllum að þeim fannst Borgarfjarðarbrúin fyrst og fremst þjóna bráðgerum 

nemendum í efstu bekkjum grunnskólans. „Brúin mætir náttúrlega mest þörfum þeirra sem 

eru klárastir...síður þeirra sem eru seinfærir”. ,,Bráðgerir nemendur þurfa ekki að bíða í 

grunnskólanum eftir að eitthvað gerist....dagurinn líði....eða eitthvað”.  Margir tóku fram að 

meðalnemandi grunnskólans nyti ekki beinlínis góðs af verkefninu sem slíku en óbeint af 

samráði kennara og meiri samskiptum milli skólanna. 
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Hvað hindraði að markmiðin næðust? 
 

Skortur á upplýsingum og skilgreining verkefnisin hafi verið hamlandi fyrsta árið. 

Byrjunarerfiðleikar voru verulegir og þátttakendur vissu oft ekki til hvers var ætlast af þeim 

eða hvernig átti að leysa hagnýt atriði. Tíð mannaskipti hefðu truflað mikið. Einnig gengið illa 

að skila hugmyndafræðinni til þátttakenda. ,, Það sem hindrar í svona samstarfsverkefni er að 

fá hugmyndafræðina til að virka alla leið frá stjórnendum og niður...með öllu starfsfólkinu”.  

Stjórn verkefnisins virtist hafa hamlandi áhrif. ,,Kennarar allir gerðu þetta ekki að sínu. 

Fannst þetta koma svolítið að ofan...frá Borgarbyggð, sem ákvað að fara í þetta 

verkefni....kynning í upphafi ekki nógu góð”. Tímaskortur og vegalengdir töfðu fyrir 

verkefninu að mati flestra viðmælenda. Nokkrir sögðust ekki hafa áttað sig á hlutverkum 

hópanna eins og stýrihóps eða bakhóps. Eftir að verkefnisstjóri var ráðinn á öðru ári 

verkefnisins hafi myndast góð vinnuskilyrði  og utanumhaldið verið gott að mati allra.    

 

Telur þú að færri markmið hefðu þjónað verkefninu betur? 
 

Flestir svöruðu þessu neitandi en minntust á að áherslur hefðu verið mismunandi í skólunum 

og fram kom að líklega hefði verið betra að einbeita sér að áttunda bekk og uppúr strax í 

byrjun en ekki vera með alla bekkina í upphafi. Nokkrir nefndu að byrjun verkefnisins hefði 

verið of víð og sennilega hefði verið betra að einbeita sér að námsmati og kennsluháttum strax 

í upphafi en um þetta voru skiptar skoðanir og flestir voru  á því að hin yfirlýstu markmið 

hefðu verið hæfilega mörg í upphafi en leiðirnar sem farnar voru hefði mátt skilgreina skýrar.  

 

Stjórnun 
 

Telur þú að verkstjórn hafi verið viðunandi í verkefninu? 
 

Flestir tóku skýrt fram að eftir að verkefnisstjóri tók að sér verkefnið þá hafi það farið að 

ganga miklu betur. Stýrihópurinn hafi verið fjarlægur en bakhópur og faghópar gengið vel. 

Fram kom að fljótlega hefði Ársæll skólmeistari MB haft mest tengsl við ráðuneytið en 

grunnskólafólkið mjög sjaldan haft samband við það. ,,Eðlilegra að sveitafélagið hefði 

forystuna....tryggði þannig á eðlilegri hátt þarfir og hagsmuni grunnskólanna...sem eru 
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margir”. Kallað var eftir meiri þátttöku grunnskólastjóranna í verkefninu. ,,Hefði viljað sjá 

alla skólastjóra grunnskólanna með okkur í bakhópsvinnu...alltaf”.  

 

Hvernig nýttust fundirnir að þínu mati? 
 

Flestir taka fram að fundirnir hafi nýst vel á síðasta sprettinum og nefna að eftir að 

verkefnisstjórinn tók við væru þeir markvissari, skýrslugerð góð og vefsíðan nýtanlegri. Fram 

kom að fundir stýrihóps voru margir í upphafi en ákveðið hafi verið að bakhópur tæki 

forystuna í hinni eiginlegu vinnu og að stýrihópur sæi um fjármálin. Fagleg vinna yrði í 

höndum bakhóps sem virtist fara vel í þátttakendur. „Bakhópur hefur unnið mjög vel. Mætti 

vera meira samstarf skólastjóra”. Faghópar vinna flestir vel og virðast skila góðri samvinnu í 

flestum tilvikum þó einhverjir hópar hafi leyst upp. ,, Áður en Brúin kom til var ekki mikið 

samstarf milli skóla og kennara. Fólk þekktist ekki og í faghópunum var ekkert samstarf milli 

kennara”. Fundirnir virðast hafa nýst á marga vegu. ,,Gott að hafa tilgang til að vinna saman 

faglega og hafa verkefni. Hefur tvennan tilgang...verkefnið og stuðningur á erfiðum tímum”.  

Margir nefndu að upplýsingamiðlun hefði verið góð á fundunum í seinni hálfleik verkefnisins 

en sumum fannst þeir strjálir. 

 

Var samfella í dagskrám fundanna? 
 

Flestir sammála að samfella í dagskrá funda hefði náðst eftir að verkefnisstjórinn hóf störf. 

Fáeinum fannst samræðan stundum fara út um víðan völl og að hinn almenni kennari hefði 

verið utangáttar og ekki notið samræðunnar sem fram fór á fundunum, hún hefði ekki skilað 

sér til hans. 

 

Mat 
 

Hverja telur þú meginstyrkleika verkefnisins? 
 

Allir eru sammála um að samstarf á milli skólastiganna sé mesti styrkleiki verkefnisins. 

,,Augljóslega þetta samstarf sem við höfum, að búa til heild”. ,,Fagleg umræða hefur 
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stóraukist og stórbreyst”.  Flestir eru ánægðir með að tækifærið var gripið og farið af stað 

með verkefnið þegar það var gert. ,,Þetta er mikill styrkleiki að þetta tækifæri hafi verið gripið 

og framkvæmt. Að tala saman á þessum skólastigum”. Margir komu að einstökum þáttum eins 

og námsmati og kennsluháttum. ,,Samstarfið, mjög til góðs. Ferð að hugsa meira um 

kennsluhætti og námsmat. Skoðum þetta öðruvísi en ef verkefnið hefði ekki verið”. Nokkrir 

minntust á faglega undirbúninginn á þann hátt að nú stæðu þeir betur varðandi undirbúning 

nemenda fyrir framhaldsskólanám en áður. ,,Hvaða væntingar gera framhaldsskólarnir til 

okkar og öfugt? Náð að tala saman”. Nokkrir minntust á að nú væri betur komið til móts við 

getumeiri nemendur en áður. ,,Erum nú að koma betur á móti getumiklum nemendum...Brúin 

virkar betur fyrir þá”. Flestir töldu styrkleika einnig felast í því að samstarf milli skólanna 

myndi halda áfram þó Borgarfjarðarbrúarverkefninu lyki. 

 

Hverja telur þú meginveikleika verkefnisins? 
 

Flestir nefna að stjórnun hafi verið áfátt í upphafi og að kynning verkefnisins hafi verið 

ómarkviss enda hafi margir ekki áttað sig á hver hugmyndafræðin væri á bakvið verkefnið. 

Þetta hafi breyst eftir því sem á leið og með tilkomu verkefnisstjóra hafi framvinda 

verkefnisins stórlagast. Samfélagið hafi verið óupplýst um verkefnið og þar með taldir 

foreldrarnir. ,,Upplýsa meira samfélagið um verkefnið...t.d. foreldrana”. „Hví ekki skrifa í 

Skessuhornið? Gefa út bæklinga ...í allt héraðið”. Flestir telja það veikleika að verkefnið 

gagnist fyrst og fremst bráðgerum nemendum en ekki meðal-  og seinfærum nemendum. 

,,Ekki nýst öllum nemendum”. Fram kom að aðkoma sveitarfélagsins var lítil að verkefninu. 

Það kom inn í upphafi en datt út fljótlega og þess vegna varð skortur á samráði. ,,Sveitafélagið 

rak t.d. námsráðgjafann sem var ráðinn sem sameiginlegur á báðum skólastigum og partur af 

þessu verkefni....svonalagað hefði mátt vera meira samráð um”. Sú skoðun var sett fram að 

tíðar mannabreytingar hjá stjórnendum hefðu truflað starfið og ofuráhersla á þróun 

Menntaskólans. ,,Það er engin ástæða að ætla að allir nemendur í héraðinu hafi áhuga á 

þessum menntaskóla og engin ástæða til að beina þeim öllum í hann”.  Fram kemur að sumir 

hafi staðið utanvið verkefnið. ,,Þeir sem eru í verkefninu eru beintengdir...en hinir standa 

utanvið og finnst þeir útundan”. 
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Áhersluþættir varðandi meginmarkmið verkefnisins 
 

Hér verða dregnir út sérstaklega þeir áhersluþættir sem varða meginmarkmið verkefnisins: 

 

Að skapa samfellu milli grunn-og framhaldsskóla 
 

Flestir töldu að samfella milli skólastiganna birtist helst í efstu bekkjum grunnskólans og þá 

sérstaklega frá 8. bekk og uppúr. Samræmd stundaskrá virðist hafa verið milli MB og 

Grunnskólans í Borgarnesi fyrsta árið sem verkefnið stóð en síðan ekki. Mismunur er á 

viðhorfum til samfellu milli skólastiganna eftir grunnskólum. Þeir skólar sem hafa mesta 

tilfinningu fyrir samfellu eru Grunnskólinn í Borgarnesi, Grunnskólinn á Varmalandi og 

Laugagerðisskóli. Samræming stundaskráa hefur truflað og fjarlægð við MB einnig. Ársæll 

skólameistari MB talar um samfelluna á þann hátt að nú standi yfir vinna við námsskrárgerð 

frá 8.bekk upp í stúdentspróf í einstökum námsgreinum með öllum skólunum. Þetta kemur 

ekki eins glöggt fram hjá öllum grunnskólunum. 

 

Að innleiða samstillingu í kennsluháttum og námsmati 
 

Grunnskólarnir virðast vera komnir mislangt á veg í þessu og ber nokkuð mikið á milli. Í 

Grunnskólanum á Varmalandi virðast prófdagar vera aflagðir að mestu og nemendur vera í 

stanslausu símati, einnig kemur fram að þar meta nemendur eigin fammistöðu. Annars vegar 

er þar prófseinkunn og hins vegar skólaeinkunn. Grunnskólinn í Borgarnesi endurskoðaði 

námsmatið til samræmis við MB og reynir þannig að hafa áhrif á kennsluhættina. Grunnskóli 

Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum tekur fram að þar sé verið að reyna að samræma 

námsmatið á þann hátt að MB fái upplýsingar sem þeir geti notað til að meta nemendur inn í 

skólann. Laugagerðisskóli virðist einnig vinna á þann hátt. Ársæll skólameistari MB telur að 

breytt námsmat sé forsenda breyttra kennsluhátta.  

 

Notkun upplýsingatækni í skólastarfi 
 

Mikill munur er á notkun upplýsingatækni í skólunum. Skólarnir og nemendur eru misvel 

búnir að tölvum og aðgengi að þeim. Í Grunnskólanum á Varmalandi virðist notkunin vera í 
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góðu lagi og þvert á námsgreinar. Grunnskólinn í Borgarnesi hefur ekki staðið sig varðandi 

notkun upplýsingartækni. Töldu sig hafa verið framarlega í upphafi tölvuvæðingar skólanna 

en hafa dregist afturúr en stefna að úrbótum. Allir skólarnir nýta sér Mentor. Laugagerðisskóli 

telur fámennið þar hindra að upplýsingatækni verði nýtt í kennslu. Í MB hafa allir nemendur 

tölvur og aðgang að neti í námi og kennslu. Uppýsingahópurinn var eini hópurinn á 

Kleppjánsreykjum sem starfaði í fyrra og í vetur, unnið var að verkefni með elsta 

nemendahópnum.  

 

Mæta ólíkum þörfum nemenda í samræmi við ný lög um grunn-og framhaldsskóla 
 

Fram kom að flestir telja Borgarfjarðarbrúna mæta þörfum bráðgerra nemenda fremur en 

meðal-eða seinfærra nemenda. Sumir tala um að einstaklingsmiðuð námskrá sé veruleiki á 

flestum stöðum en það virðist ekki breyta því áliti flestra að Brúin þjóni fyrst og fremst 

duglegum nemendum í efstu bekkjum grunnskólans.  

 

Aðkoma ráðgjafans Ingvars Sigurgeirssonar að verkefninu 
 

Ingvar fundaði einu sinni í mánuði með stýrihópi meðan markmið voru sett og starfsrammi 

settur um verkefnið. Meginráðgjöf hans var í kringum umgjörð verkefnisins. 

Á síðasta skólaári, 2008-2009, heimsótti Ingvar alla skólana ásamt verkefnisstjóranum 

Gunnhildi Harðardóttur. Hann tók einnig þátt í ráðstefnu um verkefnið í júní 2009 en síðan 

hefur hann ekki komið að verkefninu. Hann var boðaður á fund með dags fyrirvara, í haust, en 

gat ekki mætt og síðan þá hefur hann ekki komið að verkefninu.  

Mat hans er að verkið hafi farið hægt af stað en að það hafi komið þægilega á óvart hve 

markmiðið um samfellu milli skólastiga þróaðist vel og mikið samráð kennara milli skólastiga 

virtist vera til staðar. 

Hann telur að margt smátt en áhugavert sé að gerast í öllum skólunum. 
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Niðurstöður úr rýni á fyrirliggjandi gögnum 

 

Verkefnisskjölun 
 

Ekki virðist hafa verið gerður formlegur dagsettur og undirritaður verksamningur um þetta 

verkefni milli hagsmunaaðila, þar sem umfangi, áföngum, skilum, tímasetningum, aðföngum, 

o.fl. er lýst. Því verður litið á þau gögn sem getið var hér að framan (Markmið 

tilraunaverkefnis) sem samning (bréfaskriftir milli Borgarbyggðar og ráðuneytisins, 

framkvæmdaáætlun, og þróunaráætlun).  

Borgarfjarðarbrúin heldur úti vefsíðu þar sem skýrslur og fundargerðir eru aðgengilegar. Auk 

þess hefur hver skóli vefsíðu þar sem skólanámsskrár o.fl. er birt. Ekki voru tök á að rýna 

önnur gögn en þessi í úttektinni, enda ekki hægt að styðjast við annað en formleg, staðfest, og 

aðgengileg gögn sem heimild. 

Þau skriflegu gögn sem lögð voru fram í þessari úttekt eru: 

 Vefsíður 

 Áfangaskýrslur 

 Fundargerðir 

 Skólanámsskrár 

 Starfsáætlanir skólanna 

 Skýrslur um innra mat  

Auk þess veitti verkefnisstjóri upplýsingar um stöðu mála 20. apríl 2010 (viðauki 5), og 

skólarnir upplýsingar um stöðu námsskrárvinnu og sjálfsmat (vefpóstur til úttektaraðila, apríl 

2010). 

 

Allir skólarnir halda úti vefsíðum þar sem koma fram upplýsingar um skólann, skólastefnu, 

skólanámsskrár, og skólastarfið almennt. Almennur hluti skólanámsskrár og 

bekkjarnámsskrár eru birtar á heimasíðu, en skólarnir eru flestir að færa þessar upplýsingar 

yfir í Mentor.  

 

Á vefsíðu Borgarfjarðarbrúarinnar eru m.a. fundargerðir og áfangaskýrslur um verkefnið. 
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Þar eru 9 fundargerðir bakóps og ein fundargerð stýrihóps. Fyrsta fundargerð bakhóps er frá 

29. apríl 2009 og sú síðasta frá 17. mars 2010. Fundargerð stýrihóps er frá 2. mars 2010. 

Verkefnisstjóri ritar allar fundargerðir, en sú staða var ekki skipuð fyrr en í október 2008. 

Ekki voru tök á að rekja fundargerðir frá upphafi, byrjun árs 2007 þegar MMR skipar fulltrúa 

í stýrihóp, þar til í apríl 2009. Fram kom í viðtölum að fundir stýrihóps hafi verið margir í 

upphafi, en ákveðið hafi verið að bakhópur tæki forystuna í hinni eiginlegu vinnu og að 

stýrihópur sæi um fjármálin.  

Áfangaskýrslur Borgarfjarðarbrúarinnar eru tvær, fyrir skólaárið 2007-2008, og 2008-2009. 

Þar er verkefninu lýst og lagt mat á niðurstöður og árangur dreginn saman. Skólarnir leggja 

hver fram sína skýrslu og einnig ýmsir faghópar, og segja frá því sem þeir eru að gera og hvað 

er framundan. 

Hefðbundnar verkefnisáætlanir (Project Plan) virðast ekki hafa verið gerðar og ekki er hægt 

að sjá á einum stað hvernig framvinda og staða verkefnisins er á hverjum tíma miðað við 

samning (Projct Review). Heldur er hér verið að lýsa þeirri vinnu sem er verið að vinna vítt 

og breitt – skólastarfinu, vandamálum, árangri, hvað sé framundan, o.s.frv. Mikið skortir á að 

hægt sé að fylgja framvindu þróunarverkefnisins – hvernig verkefni eru brotin niður og 

tímasett, hverjir hafi umsjón með verkþætti, hvort áætlun stenst, og hvernig brugðist sé við 

frávikum svo heildaráætlun riðlist ekki.  

Þegar farið er yfir ársskýrslur skólanna er mjög svipaða sögu að segja alls staðar. Skólarnir 

segja frá því hvað þeir hafi verið að gera í vetur, það er hvaða hagnýt vandamál þeir hafi þurft 

að fást við og hvaða leiðir þeir hafi farið. En sjaldan er beinlínis fjallað markvisst um þá þætti 

sem skilgreindir eru í þróunarverkefninu. Hér hefði þurft samræmdan ramma fyrir 

skýrslurnar.  

Námsskrárvinnan er t.d. ekki fyrirferðarmikil í þessum skýrslum, heldur yfirleitt getið sem „í 

vinnslu“.  

„Námsskrárvinna faghópanna í vetur kemur til með að verða leiðarljós skólanna næsta 

vetur þó svo það sé í höndum hvers og eins skóla að útfæra þá vinnu.“  (viðauki 2, 17) 

Einungis Grunnskólinn í Borgarnesi hefur unnið formlegar skýrslur um innra mat, alls fimm 

skýrslur, nú síðast með forritinu Outcome. Þessar skýrslur byggjast á könnunum sem eru 

lagðar fyrir nemendur, foreldra, kennara og starfsfólk, og eru fyrst og fremst gæðakannanir 
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(Customer Survey). Þær veita því ekki nema óbeint upplýsingar varðandi Brúarverkefnið, og 

ekki er hægt að bera saman skóla vegna skorts á gögnum.  

 

Á fundi bakhóps 3. febrúar 2010 var tilkynnt að skólastjórar hefðu samþykkt að skoska 

matskerfið HIGOS eða Gæðagreinir (Outcome) verði tekið upp í öllum skólunum (viðauki 2, 

3). Vinna við þetta stendur yfir og ekki er vitað nákvæmlega hver staðan er. Úttekt á innra 

mati skólanna er utan sviðs þessarar úttektar. 

 

Listi yfir skrifleg gögn sem stuðst var við í úttekt er í viðauka 2. 

 

Í viðauka 3 eru nokkrar tilvitnanir í fundargerðir og í viðauka 4 tilvitnanir í skýrslur er varpa 

ljósi á gang þróunarvinnunar. 

 

Stjórnun 
 

Sökum skorts á formlegum verkefnisskjölum, sem venja er að halda í verkefnum af þessu tagi 

(Project Records), var fremur erfitt að átta sig á framgangi og árangri verkefnisins. Því var 

stuðst við ýmis önnur gögn, sem fjalla bæði um verkefnið og það sem að því snýr ásamt 

ýmsum öðrum málum er lúta að almennum skólastörfum. Þetta þróunarverkefni er í raun 

töluvert umfangsmikið og flókið – líklega full umfangsmikið og flókið. Verkþættir eru margir 

og tengjast innbyrðis, og þátttakendur eru margir og misjafnlega undirbúnir og hvattir fyrir 

vinnu af þessu tagi. 

Þótt litið sé á þetta sem þróunarverkefni er æskilegt að hafa skýr markmið og ýtarlega áætlun 

og endurmeta reglulega vinnuna, svo hægt sé að rétta stefnuna eða beyta henni ef ástæða er 

til. Það verður þó alltaf að gera á formlegan hátt, þannig að stýrihópur samþykki. Gögn um 

hvort  þetta hafi verið gert voru ekki fyrirliggjandi. 

„Varðandi breytingar á verkefninu þá hefur þurft að aðlaga það.  Í byrjun má segja að 

verkefnið hafi verið viðamikið og skólarnir fengið of mikið frjálsræði til að vinna að 

markmiðunum. Lestrarþátturinn kemur nokkuð óvænt inn í verkefnið og breytir 

stefnunni nokkuð. Þetta gerist á fyrsta ári verkefnisins.  Á öðru og þriðja árinu er farið 

að afmarka vinnuna með því að setja á laggirnar faghópana og ráða verkefnisstjóra.“ 

(viðauki  5) 
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Markmið  
 

Að skapa samfellu milli grunn- og framhaldsskóla 
 

„Stefnt er að því að grunnskólar Borgarbyggðar verði fyrstir skóla til að innleiða nýja 

aðalnámskrá og undirbúa nemendur undir 3ja ára stúdentspróf.“ (viðauki 2, 17). 

Allir voru sammála um að vinna að innleiðingu nýrrar skólanámsskrár, breyttu námsmati og 

kennsluháttum, þróun upplýsingatækni, og að undirbúa nemendur betur fyrir framhaldsnám. 

En ekki endilega að búa nemendur undir nám við Menntaskólann í Borgarnesi. Ákveðið 

misræmi í skilgreiningu og skilningi á markmiðum og umfangi á milli þáttakenda er einn af 

veikleikum þessa verkefnis að mati úttektaraðila. 

Úr vorskýrslu Varmalandsskóla veturinn 2008-2009 (viðauki 2, 17): 

 „Flæðinámshugmyndin sem menntaskólinn setti á oddinn og Varmalandsskóli greip á 

lofti reyndist af ýmsum ástæðum ótímabær.“  

 „Hindrun á þeirri leið reyndist sú að ekki var búið að samræma námsskráráherslur 

grunnskólans og menntaskólans.“ 

 „Sú vinna er reyndar í gangi og myndaðir hafa verið starfshópar kennara af báðum 

skólastigum í einstökun námsgreinum. Þessir hópar hafa verið misvirkir og í sumum 

tilvikum hefur vinna þeirra verið handahófskennd.“ 

Í fundargerð bakhóps frá 17. mars 2010 (viðauki 2, 1) segir: 

„Í lokavinnu hópanna þarf að koma fram hvar skörunin á milli skólastiga er og hverju 

má þá sleppa á hvoru skólastigi fyrir sig.“ 

Ljóst er að enn er nokkuð langt í land þar til Brúin milli þessara skólastiga verður tilbúin. 

Vinnan er þó orðin mun markvissari núna þegar þessi úttekt fór fram. 

 

Að innleiða samstillingu í kennsluháttum og námsmati 
 

Allir skólarnir vinna nú eftir nýjum námsskrám í samræmi við aðalnámsskrá (viðauki 5). 

Misjafnt er hve langt þeir eru komnir og hvaða leiðir þeir hafa farið, en faghópar „vinna allir 

eftir nýrri námsskrá“ (viðauki 5). 
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Erfitt reyndist að fá skýra stöðu í vinnu faghópa vegna Brúarinnar. Því er ekki hægt að meta 

þennan hluta verkefnisins öðruvísi en að hann sé „í vinnslu“. Mjög misjafnt virðist hve langt 

hópar eru komnir, hve skipulega og markvisst þeir vinna, hver þátttakan er, og hve miklum 

tíma þeir verja í þetta. 

„Fyrra árið fengu faghóparnir nokkuð frjálsar hendur um vinnu en nú í vetur var 

útbúinn leiðarvísir, sem hóparnir fara eftir.“  (viðauki 5) 

Námsskrárvinnan er einn stærsti flækjuþáttur þessa þróunarverkefnis. Ekki einungis eru 

grunnskólarnir að uppfæra sínar skólanámsskrár í samræmi við nýja aðalnámsskrá frá 2007, 

og eiga að vera búnir að þessu í árslok 2010, heldur eru þeir í leiðinni að reyna að samræma 

þær við námsskrár Menntaskólans í Borgarnesi. Skólarnir verða líka að samræma 

námsskrárnar sín á milli til að flækjustigið við samræmingu við MB verði ekki 

óyfirstíganlegt. Á sama tíma eiga skólarnir að marka sér sérstöðu – ekki vera allir eins. Okkur 

virðist sem menn hafi ekki áttað sig á hversu flókið þetta verkefni er í raun og veru þegar lagt 

var af stað. Í stað þess að endurmeta stöðuna þegar ljóst var í hvað stefndi var verkefninu 

haldið til streitu, enda þótt ákveðnar forsendur hefðu breyst sem orsökuðu óvissu um 

framhaldið. Þetta er einn af stærstu veikleikum verkefnisins að okkar mati. 

Sama má segja um námsmatið – ekki er hægt að tala um sameiginlega stöðu: 

„Skólarnir voru mjög mislangt komnir í námsmati í upphafi og eru það enn. 

Menntaskólinn markaði sína stefnu við stofnun skólans og hefur fylgt henni allan 

tímann. Markmið skólans um breytt námsmat og kennsluhætti voru ljós í upphafi og 

hefur þeim verið náð.“ (Verkefnisstjóri, vefpóstur 21.04.2010). 

Ýtarleg skoðun á skólanámsskrám grunnskólanna og samanburður við aðalnámsskrá og úttekt 

á stöðu hvers skóla fyrir sig er ekki innan sviðs þessarar úttektar. Reynt er að meta stöðu 

verkefnisins í heild.  

 

Notkun upplýsingatækni í skólastarfi 
 

Menntaskólinn í Borgarnesi stendur vel í tölvumálum og notkun upplýsingatækni,..... „en ljóst 

er að grunnskólarnir þurfa að standa betur að verki þegar að upplýsingamennt kemur“ 

(viðauki 2, 17). 
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Nokkurs ruglings virðist gæta á hugtakinu upplýsingatækni. Sumir virðast skilja það sem „að 

kunna á tölvur“, og vilja láta sérstaka tölvukennara kenna þetta. Aðrir líta á þetta sem sjálfsagt 

verkfæri í skólastarfinu og vilja láta fagkennara sýna nemendum hvernig þetta tæki er notað í 

viðkomandi fagi. Enn aðrir líta svo á upplýsingatækni sem einhvers konar bókasafnsfræði, 

það er að leita að og flokka upplýsingar. 

Lítið átak virðist hafa verið gert í Brúarverkefninu til að samræma skilning á þessu verkefni 

og virkja í skólastarfinu. 

 

Mæta ólíkum þörfum nemenda í samræmi við ný lög um grunn- og framhaldsskóla 
 

„Ráðinn var námsráðgjafi sem starfar í öllum skólunum og kom það fyrirkomulag 

mjög vel út. Hann var einn hlekkurinn í því að tengja skólana og skólastigin 

saman.“(viðauki 2, 20) 

„Ljóst er að breytingar eru orðnar á verkefninu þar sem tvö af þremur aðalmarkmiðum 

verkefnisins hafa því miður verið felld niður einhliða annars vegar af sveitarfélaginu 

Borgarbyggð og hins vegar af Menntamálaráðuneytinu. Ekki er lengur starfandi 

námsráðgjafi við grunnskólana eins og upp var lagt með og einnig hefur 

Menntamálaráðuneytið lagt bann við því að nemendur stundi nám á tveimur 

skólastigum. Stýrihópur á eftir að fjalla um þessa breyttu stöðu“. (viðauki 2, 8) 

Námsráðgjafinn var augljóslega lykilpersóna í að meta og styðja við nemendur með ólíkar 

þarfir og brotthvarf hans var því mikið bakslag fyrir þennan þátt í verkefninu. Þörf virðist á að 

endurvekja embættið ef mæta á þessu markmiði.  

„Auk þess hefur hópurinn beint sjónum sínum að málefnum seinfærra nemenda, sem 

er sá hópur sem hættast er við að flosni upp frá námi þegar í framhaldsskólann kemur. 

Hvernig geta skólarnir komið til móts við þá nemendum sem ekki ráða við meðalhraða 

í námi í 8.-10. bekk? Að okkar mati getur flæðinám (hver nemandi fer á sínum hraða 

upp menntastigann) einmitt nýst þessum nemendum. Þá þarf menntaskólinn að vera 

tilbúinn að taka við þessum nemendum og halda áfram þar sem frá var horfið í 

grunnskóla.“ (viðauki 2, 17). 
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Þótt ekki beri mikið á umræðu um þennan þátt verkefnisins virðist hér a.m.k. vera komin 

ágætis vísbending. Fram kemur í viðtölum við kennara að þeir telja að Brúarverkefnið taki 

meira mið af bráðgerum nemendum en meðal- eða seinfærum nemendum.  
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Þakkir fyrir veitta aðstoð 
 

Allir þáttakendur í úttektinni tóku úttektaraðilum vel og viljum við koma á framfæri þakklæti 

til þeirra. 

Við þökkum verkefnisstjóra fyrir aðstoð við öflun upplýsinga við samantekt skýrslunnar, og 

formanni stýrihóps fyrir ábendingar við lokadrög þessarar úttektarskýrslu. 
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Viðaukar 
 

Viðauki 1: Listi yfir þáttakendur í viðtölum. 
 

BORGARFJARÐARBRÚIN – fulltrúar í Stýrihópi og Bakhópi 

 

Nafn Hlutverk Skóli/Embætti Staður Tími 
 

Ársæll Guðmundsson Stýrihópi og Bakhópi, 
formaður  

Skólameistari MB Borgarnes Mánud 
15.03 

Lilja S. Ólafsdóttir Stýrihópi og Bakhópi Aðstoðarskólameist. 
MB 

Borgarnes  Mánud 
15.03 

Ásthildur Magnúsdóttir Stýrihópi og Bakhópi, 
fulltr. Borgarbyggðar 

Fræðslustjóri BB Borgarnes Föstud 
12.03 

Sigurjón Mýrdal Stýrihópi Deildarstj. Námsskr. 
MMR 

Reykjavík   

Hilmar Már Arason Bakhópi Aðst. Skólastj.  
Grunnsk. BN 

Borgarnes Föstud 
12.03 

R. Kristín Einarsdóttir Bakhópi Deildarstj. Grunnsk. 
BN 

Borgarnes Föstud 
12.03 

Aldís Eiríksdóttir Bakhópi Aðst. Skólastj., 
Grunnsk. BF 

Kleppjárnsr  Föstud 
12.03 

Ingibjörg Inga 
Guðmundsdóttir 

Bakhópi - formaður Skólastjóri 
Varmalandssk. 

Varmaland Mánud 
15.03 

Kristín Björk 
Guðmundsdóttir 

Bakhópi Skólastjóri 
Laugagerðissk. 

Laugagerði Föstud 
12.03 
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Viðauki 2: Skrá yfir fyrirliggjandi gögn 
 

Á HEIMASÍÐU VERKEFNIS – BORGARFJARÐARBRÚ: 

(http://bruin.borgarbyggd.is/forsida/), Nr. 1 - 23 

AÐRAR VEFSÍÐUR: nr. 24 - 33 

 

1. Fundargerð bakhóps 17. mars 2010. 

2. Fundargerð stýrihóps 2. mars 2010 

3. Fundargerð bakhópsins 3. febrúar 2010 

4. Fundargerð bakhóps 13. janúar 2010 

5. Fundargerð bakhóps 9. desember 2009 

6. Fundargerð bakhóps 18. nóvember 2009 

7. Fundargerð bakhóps frá 14. október 2009 

8. Fundargerð bakhóps 17. september 2009 

9. Fundargerð bakhóps 12. ágúst 2009 

10. Fundargerð bakhóps 29. apríl 2009 

11. Þróunaráætlun 2007 - 2008 

12. Haustskýrslur faghópa 

13. Lokaskýrslur 2007-08 

14. Upplýsingarit 2008 

15. Námskrárvinna 

16. Brúarþing vor 2009 

17. Lokaskýrsla 2008-2009 

18. Námsmat - fyrirlestrar 

19. Lokaskýrsla Grunnskólans í Borgarnesi 2007 - 2008, fygliskjal 4 

20. Lokaskýrsla grunnskólanna í Borgarfirði 2007 -2008  

21. Lokaskýrsla Menntaskóla Borgarfjarðar 2007-2008  

22. Umsókn til Þróunarsjóðs 

23. Áfangaskýrsla til Þróunarsjóðs grunnskóla fyrir árið 2008 

24. Aðalnámsskrá grunnskóla: http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-

efni/namskrar/nr/3953 

25. Aðalnámsskrá framhaldsskóla: http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-

efni/namskrar/nr/3954 

26. Grunnskólinn Borgarnesi: http://grunnborg.is/ 

27. Grunnskóli Borgarfjarðar: http://www.gbf.is/ 

28. Laugagerðisskóli: http://www.laugargerdisskoli.is/ 

29. Varmalandsskóli: http://varmaland.is/ 

30. Borgarbyggð: http://borgarbyggd.is/ 

31. Menntaskóli Borgarfjarðar: http://menntaborg.is/is/news/ 

32. Mennta- og menningarmálaráðuneytið: http://www.menntamalaraduneyti.is/ 

33. Mentor: https://mentor.is/mentor_website/products/grundskola.aspx 

  

http://bruin.borgarbyggd.is/forsida/
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/3953
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/3953
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/3954
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/3954
http://grunnborg.is/
http://www.gbf.is/
http://www.laugargerdisskoli.is/
http://varmaland.is/
http://borgarbyggd.is/
http://menntaborg.is/is/news/
http://www.menntamalaraduneyti.is/
https://mentor.is/mentor_website/products/grundskola.aspx
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Viðauki 3: Nokkrar tilvitnanir í fundargerðir. 
 

Hér á eftir fara nokkrar tilvitnanir í fundargerðir er varpa ljósi á þróunarvinnuna. 

Bakhópur: 

1. Á fundi með skólastjórum grunnskólanna og Menntaskólans sem haldinn var í júní sl. var 
ákveðið að aðaláherslur vetrarins í hverjum skóla yrðu breyttir kennsluhættir og námsmat. 
Þar var einnig ákveðið að hver skóli skipaði námsmatsteymi sem leiddi vinnuna í vetur.  
 

2. Á fundi skólastjóra í vor var ákveðið að setja námsmatsteymi á í öllum skólunum. 
Menntaskólinn hefur sett sitt teymi af stað aðrir ekki. Skólastjórar hvattir til að koma 
teymisvinnu af stað. 

3. Fyrir nokkru sendi verkefnastjóri eftirfarandi bréf til skólastjóra:  

„Langar til að biðja ykkur að gera mér grein fyrir stöðu mála varðandi ákvarðandir sem teknar 

voru þegar við hittumst í júní og síðan frá síðasta bakhópsfundi. Hef verið að lesa yfir fundargerðir 
frá sl. vori og þar eru ýmsir punktar sem eru enn óljósir.““  

 
4. Ljóst er að breytingar eru orðnar á verkefninu þar sem tvö af þremur aðalmarkmiðum 

verkefnisins hafa því miður verið felld niður einhliða annars vegar af sveitarfélaginu 
Borgarbyggð og hins vegar af Menntamálaráðuneytinu. Ekki er lengur starfandi 
námsráðgjafi við grunnskólana eins og upp var lagt með og einnig hefur 
Menntamálaráðuneytið lagt bann við því að nemendur stundi nám á tveimur 
skólastigum. Stýrihópur á eftir að fjalla um þessa breyttu stöðu. 
 

5. Eftir stendur þá vinna við breytingar á námsmati og kennlsuháttum sem verður þá 
höfuðáhersla verkefnisins skólaárið 2009/2010. 

6. Ljúka þarf vinnu við gerð námskráa valinna námsgreina frá síðasta vetri og þá sérstaklega 
áherslur varðandi kennsluhætti og námsmat – ákveða þarf hvað eigi að koma fram í 
námskránum svo fólki finnist það ekki vera í lausu lofti – Hvað er námskrá? Kannski betra að 
kalla þetta leiðarljós? 

 
7. Þrír skólar hafa skilað verkefnastjóra áherslupunktum. Í greinargerðunum hafa tímaáætlanir 

ekki komið fram og því hafa skólarnir verið beðnir um að útfæra greinargerðirnar betur.  
 

8. Grunnskóli Borgarfjarðar:  Unnið er að því að þróa portfoliomöppur. Leiðsagnarmatið er 
alfarið notað sem námsmat á yngra stigi. 

 
9. Menntaskóli Borgarfjarðar:  Námsmat hluti af námi. Flæðinám er nú prófað í nokkrum 

greinum og hafa komið upp ýmis vandamál t.d. þarf aðskilgreina betur hvað varða er – er 
varðan eining?  

 
10. Laugargerðisskóli : Byrjaði að nota leiðsagnarmat (frammistöðumat) sl. vor. Það hefur verið 

einfaldað nú í haust og er nú eingöngu námsmiðað. Unnið er nú að gerð námsáætlana í 
Mentor.  

 
11. Varmalandsskóli:  Leiðsagnarmat er notað niður í yngstu bekki en þar er notuð einfaldari 

útgáfa. Foreldrar hafa ekki verið duglegir að koma að námsmatinu með börnum sínum.  
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12. Grunnskólinnn í Borgarnesi hefur ekki enn skilað inn skýrslu um útfærslu þeirra á 
námsmatsvinnu í vetur. Þá hefur Menntaskóli Borgarfjarðar ekki skilað inn útfærslu á sinni 
vinnu. Óskað er eftir því að skólarnir skili þessum skýrslum hið fyrsta. „ 

 
13. Í Laugagerðisskóla er byrjað að safna í portfolio möppur og gengur sú vinna samkvæmt 

áætlun. 
 

14. Í Grunnskóla Borgarfjarðar er áfram unnið að portfolio möppum og gengur sú vinna 
samkvæmt áætlun. 
 

15. Í MB .... rætt um að Námsskjár sé í raun rafrænt portfolio .... 
 

16. Í Grunnskólanum í Borgarnesi er að fara af stað vinna við að endurskoða leiðsagnarmatið. 
 

17. Í Varmalandsskóla er áfram unnið að protfolio möppum. 
 

18. MB og Grunnskólinn í Borgarnesi hafa enn ekki skilað inn skipulagi um vinnu í vetur. 
 

19. Varmaland. Námsstaða og líðan metin. Illa hefur gengið að fá foreldrana til að meta. Auk 
leiðsagnarmatsins er notað símat sem tengist námslegri getu.  

 
20. Grunnskóli Borgarfjarðar. Matblaðið hefur verið einfaldað frá því í fyrra. Illa gengur að fá 

foreldrana til að meta heima með börnum sínum. Leiðsagnarmatið eingöngu notað sem 
vinnueinkunn.  

 
21. Grunnskólinn í Borgarnesi. Unnið hefur verið að þróun og breytingum sl. 15 ár. Matinu var 

breytt síðastliðið haust og rímar það nú við einkunnarorð skólans og uppbyggingarstefnuna. 
Símat er einnig notað til hliðar við frammistöðumatið. Frammisstöðumatið er notað frá 3. 
bekk. Byrjað er að vinna með námsframvindu í íslensku, 2 þrep eru í hverjum árgangi samtals 
20 þrep. Námsframvindan rímar við flæðinámið.  

 
22. Laugargerðisskóli. Mat er lagt á líðan, hegðun, stundvísi og fl.. Á elsta stigi eru 

grunngreinarnar eingöngu metnar.  
 

23. Menntaskóli Borgarfjarðar. Skólinn hefur unnið eftir hugmyndum leiðsagnarmats frá upphafi. 
Til viðmiðunar fyrir kennara hafa meginlínur verið settar á þrískiptingu kennslustunda í 
fagtíma, vinnutíma og leiðsagnartíma. Vörður hafa fest sig í sessi sem formleg endurgjöf 
þrisvar á önn. Verið er að vinna í að samræma endurgjöf milli kennara og milli greina. Hver 
og einn kennari setur í áfangalýsingu og kennsluáætlun form námsmats og innihald áfanga. 

24. Umræður sköpuðust um próf og töldu sumir það mikilvægt að nemendur grunnskóla kynnu 
að setjast niður og taka próf. Bent var á að kennarar kenndu nemendum ekki að taka próf. 

 
25. Skólastjórarnir samþykktu einnig að skotska matskerfið HGIOS eða Gæðagreinar yrði tekið 

upp í öllum skólunum. Í Varmalandsskóla og í Laugargerðisskóla er vinna hafin með 
Gæðagreina. 

 
26. Í lokavinnu hópanna þarf að koma fram hvar skörunin á milli skólastiga er og hverjum má þá 

sleppa á hvoru skólastigi fyrir sig. Ný drög að námskrám má nú finna inn á stjr.is, hópstjórar 
þurfa að kynna sér þær. 
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Stýrihópur 

 
1. Rifjuð var upp saga verkefnisins frá upphafi og til dagsins í dag. Þar kom m.a. fram að 

frumkvæði verkefnisins hafi komið frá Sveitarfélaginu Borgarbyggð og grunnskólunum á 
vordögum 2006. 

 
2. Verkefnið Borgarfjarðarbruin hefur styrkt skólana í Borgarbyggð í heild. Það hefur leitt af sér 

marga jákvæða hluti og dregið fram veika þætti í skólastarfinu, sem er í raun jákvætt. Það 
sem erfiðast hefur gengið er að framfylgja ákvörðunum bakhóps inni í skólunum. 

 
3. Fram hefur komið að allir skólastjórarnir í Borgarbyggð eru jákvæðir til áframhaldandi 

samstarfs. Pólitískar væringar í Borgarbyggð hafa litað verkefnið í vetur þar sem óvissa í 
skólamálum hefur haft áhrif á vinnu kennaranna. 

 
4. Grunnskólanemendur á Brúnni eru nú 7 og halda þeir áfram til vors. Nemendur hafa verið 

mjög jákvæðir gagnvart verkefninu og hefur það verið hvatning grunnskólanemenda til náms. 
 

5. Þátttaka ráðuneytisins í verkefninu miðaðist aðallega við að fá niðurstöður úr vinnu við 
námskrár.  

 
6. Rætt um að samkomulag um þróunarverkefnið í upphafi sé ígildi samnings sem allir aðilar 

þurfa að standa við.  
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Viðauki 4: Tilvitnanir í áfangaskýrslur 
 

Hér á eftir fara nokkrar tilvitnanir í skýrslur er varpa ljósi á þróunarvinnuna. 

1. Stefnt er að því að grunnskólar Borgarbyggðar verði fyrstir skóla til að innleiða nýja aðal-
námskrá og undirbúa nemendur undir 3ja ára stúdentspróf. 
 

2. Í meðförum stýrihópsins þróaðist hugmyndin yfir í þriggja ára þróunarverkefni sem ætti 
að snúast um samfellu milli grunn- og framhaldsskóla og innleiðingu nýrrar námskrár í 
Borgarbyggð. Verkefnið hlaut nafnið Borgarfjarðarbrúin. 
 

3. Stofnaður var bakhópur heimafólks sem samanstóð af tveimur fulltrúum frá hverjum 
þeirra fjögurra grunnskóla sem þátt taka í verkefninu, tveimur frá Menntaskóla 
Borgarfjarðar og einum fulltrúa frá Ráðhúsi Borgarbyggðar. 
„Starfshópurinn fundaði 17 sinnum yfir skólaárið (2007-2008), þar sem farið var yfir stöðu 
mála í verkefninu, hvernig gengi í skólunum og hvert skyldi halda. 
 

4. Eftir áramót hófst vinna í hverjum skóla fyrir sig við að aðlaga skólanámskrárnar að nýrri 
aðalnámskrá. Þar sem skólarnir eru ólíkir og aðstæður í þeim misjafnar var ákveðið í 
bakhópnum að hver skóli fengi tækifæri til að fara sína leið í þessari vinnu þar sem það 
væri ekki markmið verkefnisins að steypa alla skólana í sama mótið. (Skýrsla 2007-2008). 
 

5. Námskrárvinna faghópanna í vetur kemur til með að verða leiðarljós skólanna næsta 
vetur þó svo það sé í höndum hvers og eins skóla að útfæra þá vinnu. (Skýrsla 2008-
2009). 
 

6. Ráðinn var námsráðgjafi sem starfar í öllum skólunum og kom það fyrirkomulag mjög vel 
út. Hann var einn hlekkurinn í því að tengja skólana og skólastigin saman. 
 

7. Markmið verkefnisins að efla faglegt starf milli skóla og skólastiga á sviði kennslu og 
ráðgjafar náðist. Hin tvö markmiðin, þ.e. að skapa samfellu á milli skólastigana og 
innleiðing nýrrar aðalnámskrár eru komin mislangt í skólanum. 
 

8. Kennurum fannst stjórnun verkefnisins vera ábótavant. 
 

9. Kennararnir hafa almennt verið mjög ánægðir með sameiginlegu fundina sem haldnir 
hafa verið á skólaárinu. 
 

10. Eins kom fram sú gagnrýni að á tímabili upplifðu kennarar að óljóst hefði verið til hvers 
væri ætlast af þeim og hvert væri verið að stefna í þessu verkefni. 
 

11. Nemendur sem gátu sótt áfanga í Menntaskólanum voru almennt ánægðir með þá 
kennslu og þjónustu sem þeir fengu í skólanum. Óánægja gæti meðal þeirra nemenda 
sem ekki gátu sótt tíma. Fannst þeim þeir vera afskiptir og ekki njóta nægalega góðrar 
kennslu né þjónustu af hálfu Menntaskólans. 
 

12. Foreldrar voru almennt ekki spurðir um viðhorf sín til þessa þróunarverkefnisins. 
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13. Niðurstöður upplýsingatækni hóps verða hafðar til hliðsjónar næsta vetur en ljóst er að 
grunnskólarnir þurfa að standa betur að verki þegar að upplýsingamennt kemur. 
 

14. Gæta þarf betur að því að upplýsa alla kennara skólanna um það starf sem unnið er á 
Brúnni þar sem þeir koma ekki allir beint að verkefninu. 
 

15.  Það kom skýrt fram hjá bæði kennurum og nemendum að þeir telja leiðsagnarmat gefi 
gleggri mynd af námsgengi nemenda en lokamat.(MB). 

 
16. Frá upphafi hefur gengið á ýmsu varðandi brúarvinnuna og nálgun einstakra skóla verið 

með ólíkum hætti og ólíkum áherslum. 
 

17. Flæðinámshugmyndin sem menntaskólinn setti á oddinn og Varmalandsskóli greip á lofti 
reyndist af ýmsum ástæðum ótímabær. Varmalandsskóli var með áætlanir um flæðinám í 
völdum greinum frá miðstigi til unglingastigs og þaðan yfir á 
framhaldsskólastigið.Hindrun á þeirri leið reyndist sú að ekki var búið að samræma 
námskráráherslur grunnskólans og menntaskólans. Sú vinna er reyndar í gangi og 
myndaðir hafa verið starfshópar kennara af báðum skólastigum í einstökum 
námsgreinum. Þessir hópar hafa verið misvirkir og í sumum tilvikum hefur vinna þeirra 
verið handahófskennd. 
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Viðauki 5: Upplýsingar frá verkefnisstjóra 20. apríl 2010 
 

Svör við spurningum úttektaraðila um stöðu verkefnis 

1.  

a.  
Varðandi þróunaráætlun verkefnisins þá er rétt að nefna að réttara heiti væri í raun 
verkáætlun eða verklýsing.  Hún hefur verið lagfærð og endurskoðuð óformlega  jafnt og þétt 
þó svo að sú upprunalega sé á heimasíðunni.  Breytingar hafa m.a verið eftirfarandi:  
formaður bakhóps er nú Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir, hlutverk fræðslustjóra er nú 
eingöngu að miðla upplýsingum til fræðslunefndar og sveitarstjórnar, verkefnisstjóri sér nú 
m.a.  um fundargerðir og heimasíðu, fjármálin hafa verið flutt frá sveitarfélaginu til 
Menntaskólans.  Námskjár er ekki lengur notaður í verkefninu og fagstjórar eru ekki við störf í 
grunnskólunum heldur einungis í Menntaskólanum. 

 
b.  

Unnið er eftir nýjum námskrám í öllum skólunum þó svo að skólarnir hafi farið misjafnar 
leiðir við innleiðinguna.   Grunnskólarnir nýta sér nú flestir markmiðasetningu  í Mentor og 
vinna samkvæmt henni.    
Sambærileg vinnuplögg og eru á netinu um náttúrufræði eru til í skólunum en náttúrufræðin 
var sett inn sem sniðmál á sínum tíma.  Þegar faghóparnir hófu vinnu var unnið enn frekar 
með innleiðinguna og skörunin milli skólastiga skoðuð sérstaklega.  Faghópar sem eru 
starfandi eru upplýsingamennt, danska, samfélagsfræði, íslenska, stærðfræði og 
náttúrufræði.  Enskuhópur starfaði sl. ár en ákveðið var að hann skyldi ekki starfa á þessu 
skólaárien  er verið  er að undirbúa sérstakt þróunarátak í þeirri námsgrein. 

 

        c. 

Varðandi þróun námsmats í grunnskólunum þá hafa skólarnir einnig haft frjálsar hendur til að 
vinna  að breytingum hver á sinn hátt.   Meðal annars hefur leiðsagnarmat verið endurskoðað 
og innleitt  í grunnskólunum, sérstakir prófadagar verið aflagðir, munnleg próf notuð í meira 
mæli, unnið hefur verið að breytingum á starfseinkunum og unnið er að gerð 
námsferilsmöppu sem fylgir nemendum milli skólastiga.  Vinnustundir hafa verið nýttar í 
sumum skólanna og reynst vel. Þar sem skólanámskrár hafa ekki verið til hafa þær verið 
unnar. 

Fljótlega kom í ljós á samstarfsfundum faghóps í íslensku að íslenskukunnáttu nemenda væri 
ábótavant og var þar sérstaklega átt við lestur, ritun og  lesskilning.  Því var gert átak í öllum 
grunnskólunum í lestrarkennslu og farið að vinna eftir Læsi.  Grunnskólarnir hafa tekið upp 
svo kallaða Leshringjaaðferð í ýmsum fögum s.s. íslensku, dönsku og náttúrúfræði.  Sú aðferð 
hefur einnig verið notuð í Menntaskólanum.   

Þá hefur komið í ljós að kennslu í tungumálum er ábótavant í skólunum  og verður brugðist 
við því næsta haust með námskeiðum fyrir tungumálakennara ásamt vinnu innan hvers skóla.   

Menntaskólinn hefur haldið áfram að þróa sitt námsmat og gert tilraunir með flæðinám sem 
hefur reynst erfiðara í framkvæmt er reiknað var með.  Kennslustundum er skipt  upp í 
vinnustundir, leiðsagnartíma  og innlagnartíma en enn er verið að þróa þessa skiptingu 
kennslunar eftir námsgreinum. 
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Haustið 2009 sagði Borgarbyggð upp náms – og starfsráðgjafanum og hefur enginn 
námsráðgjafi verið starfandi við grunnskólana í vetur.  Menntaskólinn hélt  ráðgjafanum 
áfram í hlutastarfi og jók stöðugildið um 50% frá og með vorönn 2010. 

2. 

Formlegt mat hefur ekki farið fram á verkefninu ef undan er skilin könnun sem lögð var  fyrir 
nemendur sem eru á báðum skólastigum sl. skólaár. Önnur könnun verður lögð fyrir 
nemendur í vor. 

Varðandi breytingar á verkefninu þá hefur þurft að aðlaga það.  Í byrjun má segja að 
verkefnið hafi verið viðamikið og skólarnir fengið of mikið frjálsræði til að vinna að 
markmiðunum.  Lestrarþátturinn kemur nokkuð óvænt inn í verkefnið og breytir stefnunni 
nokkuð.  Þetta gerist á fyrsta ári verkefnisins.  Á öðru og þriðja árinu er farið að afmarka 
vinnuna með því að setja á laggirnar faghópana og ráða verkefnisstjóra.  Fyrra árið fengu 
faghóparnir nokkuð frjálsar hendur um vinnu en nú í vetur var útbúinn leiðarvísir, sem 
hóparnir fara eftir.  Þar segir m.a. að hóparnir eigi að: 

 fara yfir námsmarkmið þar sem það á við 

 halda áfram vinnu varðandi samfellu á milli skólastiga/skörun milli skólastiga 

 skoða kennslugögn 

 miðla kennsluaðferðum  

 yfirfara og bera saman kennsluefni 

 finna áhersluatriði í námsgreinum 

 að skoða/bera saman námsmat hvers skóla  

 byrja að vinna eftir vörðum þ.e. símat og regluleg endurgjöf  

 útbúa og skilgreina matskerfi til að ákveða hvort/hvenær nemandi geti hafið nám 
í  MB. 

 halda fundi innan hvers skóla um framgang verkefnisins og framvindu i hverjum 
skóla 

 gera samantektarskýrslu um framgang verkefnisins innan hvers hóps. 

 gera tilraunir með notkun leshringjaaðferðarinnar  
 

3. Lokaskýrsla mun koma út í júní þar sem verkefninu lýkur formlega. 

Stöðumat  

Verkefnisstjóri var ekki ráðinn fyrr en haustið 2008 

Verkefnið hefur gengið hægar en reiknað var með og má það m.a. rekja til tíðra skipta á 
skólastjórum en skipt hefur verið einu sinni um skólastjóra í  Varmalandsskóla,  einu sinni í 
Laugargerðisskóla og þrisvar í Kleppjárnsreykjaskóla.   

Þá er fjöldi leiðbeinanda við skólana nokkur og tíð mannaskipti. 

Margt hefur áunnist og má þar m.a. nefna alla þá faglegu umræðu sem verið hefur í 
hópunum og hefur hún skilað sér inn í skólana.  Ekki má gleyma því að kennarar skólanna eru 
frekar „einir“ í sínu starfi og eru oft á tíðum  að kenna, auk sinna greina, aðrar greinar sem 
þeir hafa ekki sömu kunnáttu eða reynslu í.  Þar hafa faghóparnir hjálpað mikið til þar sem 
kennarar hittast og skiptast á eða deila hugmyndum.   
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Innleiðing námskrárinnar hefur gengið vel og sumir skólanna farnir að meta nemendur  
einstaklingslega og markmiðatengt í gegnum Mentor.   

Námsmatið hefur tekið breytingum en það er nokkuð mikil vinna eftir þar.   

Vinnan innan skólanna hefur gengið misvel og misjafnlega hefur gegnið að fá kennarana til að 
vinna með.   

Borgarbyggð hefur ekki staðið vel við sinn hluta verkefnisins varðandi námsráðgjafann  og 
erfiðlega hefur gengið að fá grunnskólastjórarna til að halda samkomulag um vinnuframlag 
kennara (fimmtudagar milli kl. 14- 16).  Starfsfólkið hefði oft mátt vera betur upplýst um gang 
mála og stjórnendur grunnskólanna meira meðvirkir í vinnuferlinu. 

 

20.04.2010/GH 
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