
130. löggjafarþing 2003-2004. 

Þskj. 145 – 145. mál. 

 

Svar heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra 
við fyrirspurn um viðbyggingu við Heilbrigðisstofnuna á Selfossi. 

Frá Margréti Frímannsdóttur. 
 

Virðulegi forseti. 

Háttvirtur 1. þingmaður Suðurkjördæmis hefur beint til mín fyrirspurn 

um hvenær vænta megi þess að framkvæmdir við fyrirhugaða stækkun 

húsnæðis Heilbrigðisstofnunarinnar á Selfossi hefjist. 

 

Til að svara fyrirspurninni vil ég gjarnan rifja upp hvernig undirbúningi 

verksins hefur verið háttað.  

 

Undirbúningur að hönnun núverandi viðbyggingar hófst fyrir alvöru 

árið 2000. Þá var búist við að um "allstórt hús" yrði að ræða eða ca. 

2000 m² og kostnaður gæti orðið um 360 mkr. 

 

Á gamlársdag 2001 heimilaði Samstarfsnefnd um opinberar 

framkvæmdir að hafist yrði handa um áætlunargerð vegna 

viðbyggingar við Sjúkrahúsið. Þá var gert ráð fyrir að húsið yrði á 

tveimur hæðum, 1100 m² hvor um sig og að verkið myndi kosta 600 til 

700 mkr. 

Þann 22. maí 2002 samdi heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið við 

Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen um verkefnisstjórn, rýni og 

ráðgjöf. Fáum dögum áður hafði verið gengið frá samningum við 
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verkfræðihönnuði en arkitekt hafði unnið að verkinu frá árinu 2000. 

Hönnun og rýni (lokayfirferð) útboðsgagna lauk í lok júní 2003. Á 

hönnunartímanum höfðu fulltrúar Framkvæmdasýslu ríkisins að 

einhverju leyti fylgst með gangi hönnunar og veittu í lokin ráðgjöf um 

endanlegan frágang sjálfra útboðsgagnanna. Í endanlegri gerð var stærð 

hússins um 4000 m² og áætlaður heildarkostnaður 1054 mkr, 

verktakakostnaður þar af um 800 mkr, miðað við verðlag í maí 2003. 

 

Í tillögum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins um skiptingu 

fjárlagaliðs 08-381 í fjárlögum ársins 2004 var lagt til að 100 mkr færu 

til þessa verks en liðurinn í heild var þá 311,5 mkr. Á fjárlögum áranna 

2000 til og með 2003 hafði samtals verið ákveðið að veita 130 mkr til 

þessa verkefnis, en undirbúningur þess hefur til þessa kostað um 80 

mkr. 

 

Þann 30. október óskaði fjármálaráðuneytið eftir umsögn 

Framkvæmdasýslu ríkisins um áætlunargerð vegna fyrirhugaðra 

framkvæmda við verkefnið: Heilbrigðisstofnun Suðurlands, 

viðbygging. Framkvæmdasýslan svarar 7. nóvember og segir að verkið 

sé tilbúið til útboðs. Reyndar tekur framkvæmdasýslan dýpra í árinni 

og segir orðrétt með leyfi forseta: “Ástæða er til að vekja athygli á að 

innsend gögn eru til fyrirmyndar í þessu verki og augljóst er að 

fagmannlega hefur verið staðið að hönnunarstjórn og verklagsreglum 

fjármálaráðuneytisins hefur verið samviskusamlega fylgt.” 

 

Þann 16. desember sl. funduðu fulltrúar fjármálaráðuneytisins og 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins um málið. Í framhaldi af 
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þeim fundi ákvað heilbrigðisráðherra að leita leiða til að stytta verktíma 

og flýta verklokum á a.m.k hluta verksins, þ.e. nýrri hjúkrunardeild 

fyrir aldraða sem koma á í stað Ljósheima á Selfossi.  

Viðræður standa yfir milli fjármálaráðuneytisins og heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytisins um málið en það hefur enn ekki verið til 

lykta leitt. 

 

Virðulegi forseti. 

Ég legg áherslu á að hafist verði handa við þetta verk sem fyrst og að 

unnt verði að taka húsnæði hjúkrunardeildar í notkun ekki seinna en á 

árinu 2006.  Málið er forgangsmál hjá okkur í heilbrigðisráðuneytinu, 

ekki síst vegna Ljósheima. 

 

(Talað orð gildir) 


