
Fundargerð
Stýrihóps um innleiðingu ISPS – kóða á Íslandi.

3. fundur 26. júní 2003 haldinn í Rúgbrauðsgerðinni, Borgartúni, kl.17-19.
Mætt:  Thomas Möller formaður, Ólafur J. Briem, Jón Þorvaldsson, Már
Sveinbjörnsson, Hörður Blöndal, Ari Guðmundsson, , Stefán Eiríksson, Helga
Jónsdóttir, Sigurbergur Björnsson og Unnur Sverrisdóttir.

Formaðurinn fór yfir ráðstefnuna og lýstu fundarmenn almennri ánægju með
hvernig til tókst og að upphaflegu markmiði hefði verið náð sem var að upplýsa og
kynna væntanlegar reglur. Búist hafði verið við fleiri þátttakendum en þar ættu
sumarleyfi örugglega sinn þátt.

Sigurbergur og Unnur lögðu fram eftirfarandi verkáætlun :

1 Skipulag siglingaverndar
2 Gildissvið skipaverndar (Íslensk skip) Stýrihópur; Siglingastofnun;

Samgönguráðuneytið
3 Gildissvið hafnarverndar (Íslenskar hafnir) Stýrihópur; Siglingastofnun;

Samgönguráðuneytið
4 Gildissvið jafngildisreglna Stýrihópur; Samgönguráðuneytið;

Siglingastofnun
5 Skipulag hafnarverndar Stýrihópur; Samgönguráðuneytið
6 Skipulag skipaverndar Stýrihópur; Samgönguráðuneytið
7 Undirbúningur siglingaverndar
8 Stjórnsýsla siglingaverndar
9 Tilnefning designated authority

(Siglingastofnun)
Samgönguráðuneyti

10 Viðurkenndur verndaraðili
(Flokkunarfél.?)

11 Samningar um valkvæðar
verndarráðstafanir

Samgönguráðuneyti; Utanríkisráðuneytið

12 Útgáfa verndaryfirlýsingar
13 Innleiðing í íslensk lög
14 Yfirferð laga og reglna m.t.t.

siglingaverndar
Samgönguráðuneyti; Siglingastofnun

15 Undirbúningur lagafrumvarpa Samgönguráðuneyti; Siglingastofnun
16 Kynnt fyrir ríkisstjórn Samgönguráðuneyti
17 Meðferð Alþingis
18 Vástig
19 Ábyrgð og ákvörðun vástigs
20 Verklýsingar fyrir framkvæmd
21 Eftirfylgni
22 Hafnarvernd
23 Tilkynning um gildissvið Siglingastofnun
24 Úttekt áhættumats Siglingastofnun
25 Staðfesting verndaráætlunar Siglingastofnun
26 Tilkynning til IMO Siglingastofnun
27 Eftirlit með að kröfum sé fullnægt Siglingastofnun
28 Athuganir/prófanir á verndaráætlunum Siglingastofnun; Lögreglan; Tollgæslan



29 Skipulag upplýsingamiðlunar Siglingastofnun
30 Skilríki embættismanna útgáfa og

utanumhald
Siglingastofnun

31 Skipavernd
32 Staðfesting áhættumats Siglingastofnun
33 Staðfesting verndaráætlunar Siglingastofnun
34 Staðfesting verndarfulltrúa Siglingastofnun
35 Skoðun skipa Siglingastofnun;Aðrir?
36 Útgáfa siglingaverndarskírteina Siglingastofnun
37 Útgáfa bráðabirgðaskírteinis Siglingastofnun
38 Athuganir/prófanir á verndaráætlun Siglingastofnun
39 Tilkynningar til IMO
40 Stofnun sem ber ábyrgð á vernd skipa og

hafna
41 Hafnir með samþykkta

hafnarverndaráætlun
Siglingastofnun

42 Móttökustofnun fyrir tilkynningar um
váatvik

43 Móttökustofnun fyrir tilkynningar frá
aðildarríkjum

44 Stofnun fyrir miðlun upplýsinga og aðstoð
45 Upplýsingar um valkvæðar

verndarráðstafanir
46 Upplýsingar um jafngildar

verndarráðstafanir
47 Undirbúningur hafna
48 Tilkynning um verndarfulltrúa Höfn
49 Þjálfun og æfingar fyrir verndarfulltrúa
50 Leiðbeiningar um gerð áhættumats IMO reglur
51 Áhættumat í höfn Höfn
52 Leiðbeiningar um gerð verndaráætlunar IMO reglur
53 Gerð verndaráætlunar Höfn
54 Gerð handbóka Höfn
55 Framkvæmd verndaráætlunar Höfn
56 Jafngildar verndarráðstafanir fyrir

hafnir
57 Verklagsreglur Siglingastofnun
58 Flæðirit fyrir framkvæmd Siglingastofnun
59 Eftirlit með framkvæmd Siglingastofnun
60 Undirbúningur fyrir skipavernd
61 Áhættumat skipa Útgerð
62 Tilkynning um verndarfulltrúa skips Útgerð
63 Tilkynning um verdarfulltrúa útgerðar
64 Þjálfun verndarfulltrúa og prófanir
65 Verndaráætlun fyrir skip Útgerð
66 Gerð handbóka og leiðbeininga Útgerð
67 Uppsetning búnaðar í skipi Útgerð
68 Önnur atriði
69 Tilnefning tengiliðar og verklýsing



70 Fyrirbyggjandi aðgerðir Control measure
71 Sérfróðir menn um áhættumat hafna
72 Framkvæmd siglingaverndar
73 Ákvörðun um vástig
74 Eftirlit með framkvæmd vástigs
75 Yfirlýsing um siglingavernd Höfn;Skip
76 Vottorð og staðfestingar í höfn og á sjó

Sigurbergur fór yfir áætlunina og skýrði hvern verklið fyrir sig. Ákveðið var
að fela Unni og Sigurbergi að senda Siglingastofnun bréf í samræmi við
framangreinda áætlun. Þá var fulltrúum hafna og útgerða falið að beina því til
umbjóðenda sinna að hefja undirbúning áhættumats og verndaráætlunar. Farið verður
yfir framvindu málsin á næsta fundi stýrihópsins sem er ákveðinn 18. ágúst n.k.
Formaður lýsti ánægju með verkáætlunina og taldi að með henni hefðu orðið ákveðin
kaflaskipti í vinnu hópsins.

Nokkrar almennar umræður urðu í lok fundarins.  Velt var fyrir sér hvaða
aðilar væru hæfir til að útbúa áhættumat og taka út verndaraðgerðir.  Ari upplýsti að
IMO hefði ráðið sérfræðing sem aðildarríki gætu leitað til um upplýsingar í þessu
efni.

Helga minnti á að fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár yrði lokað í ágúst og að
allar beiðnir um aukafjárveitingu sem hugsanlega kæmu til vegna verkefnisins þyrftu
að vera tilbúnar fyrir þann tíma.

Jón upplýsti að þrír menn héðan af landi væru á leið utan á námskeið til að
kynna sér praktískar hliðar verkefna sem tengjast innleiðingunni.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19.
Fundargerð ritaði Unnur Sverrisdóttir.


