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Efni: Verkáætlun vegna framkvæmda við Heilbrigðisstofnun á Siglufirði

Vegna umræðna undanfarið um ofangreindar framkvæmdir vill heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðherra upplýsa eftirfarandi:

Nú standa yfir framkvæmdir við fyrri áfanga endurbóta á Sjúkrahúsinu á Siglufirði og eru 
verklok fyrirhuguð um miðjan júlí á þessu ári. 

Hönnun á viðbyggingu fyrir heilsugæslustöð stendur yfir. Til að flýta 
byggingaframkvæmdum við húsið verða jarðvegsskipti í grunni boðin út nú í maí.

Áætlað er að fullnaðarhönnun og gerð útboðsgagna vegna viðbyggingarinnar verði lokið í 
lok september nk. Verkið verður boðið út strax í framhaldi af því. Eftir útboð og gerð 
verksamnings hefjast framkvæmdir. Verktími þessa verks verður til mars / apríl 2008 og 
verður verkið þá fullbúið og með frágenginni lóð.

Þegar hönnun viðbyggingar verður lokið hefst hönnun á 2. áfanga endurbóta á núverandi 
húsi. Samkvæmt fyrirliggjandi drögum að framkvæmdaáætlun fyrir árin 2006 til 2012 er 
gert ráð fyrir að þetta verk verði boðið út snemma árs 2008 og því lokið á sama ári.
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